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KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 

 

I. SZ. MÓDOSÍTÁSA 

 

 

„A Csurgói Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése” tárgyú projekt 

keretében a meglévő sportcsarnokhoz szervesen kapcsolódó városi uszoda kiviteli tervezési és 

kivitelezési munkái, kivitelezési szerződés keretében” 

 

amely létrejött egyrészről a 

 

Megrendelő: 

Neve: Csurgó Város Önkormányzata 

Székhelye: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. 

Törzskönyvi azonosító szám: 731630 

Telefon: +36 82471388 

Telefax: +36 82471095 

Képviselője: Füstös János polgármester 

Bankszámla száma: 11743088-15398518 

Adószáma: 15731632-2-14 

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), 

 

Kivitelező: 

Kivitelező (vezető): 

Neve: ZSELIC KONSTRUKT Kft. 

Székhelye: 7400 Kaposvár, Ond vezér utca 1. 2. em. 203. 

Képviselője: Grabant János ügyvezető  

Tel.: +36 30 994 9023 

Bankszámla száma: 11749008-20195311-00000000 

Adószáma: 25109106214 

Cégjegyzék száma: Cg.1409314520 

MKIK nyilvántartási száma: 27A66562 

 

Kivitelező (tag): 

Neve: SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt. 

Székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3. 

Képviselője: Szalai Bognár Balázs 

Tel.: +36 93 541 920 

Fax: +36 93 541 925 

Bankszámla száma: 10300002-26000907-00003825 

Adószáma: 13748429220 

Cégjegyzék száma: Cg.2010040239 

MKIK nyilvántartási száma: 34A00662 

(a továbbiakban együttesen: Kivitelező) 

 

együttesen a továbbiakban: Felek 

között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint 

 

I. Előzmények 

 

A Megrendelő a „A Csurgói Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése” 

tárgyú projekt keretében a meglévő sportcsarnokhoz szervesen kapcsolódó városi uszoda kiviteli 
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tervezési és kivitelezési munkái, kivitelezési szerződés keretében” tárgyban közbeszerzési eljárást 

folytatott le, mely eljárás nyertese Kivitelező lett. 

 

Szerződő felek „A Csurgói Sótonyi László Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése” 

tárgyú projekt keretében a meglévő sportcsarnokhoz szervesen kapcsolódó városi uszoda kiviteli 

tervezési és kivitelezési munkái, kivitelezési szerződés keretében” tárgyban 2015. december 14. 

napján Kivitelezési szerződést kötöttek. 

 

II. A szerződés módosításának tárgya  

 

A felek rögzítik, hogy a kivitelezés szerződés megkötését követően a Megrendelő részéről több 

pótmunka-igény merült fel az alábbiak szerint  

 

1./ Termálvízrendszer- és ivóvízkezelő mű létesítése. 

 

A Csurgói Sportcsarnok és hozzá kapcsolódó fürdőfejlesztés keretén belül került megvalósításra a 

mintegy 1265 m talpmélységű termálkút. A kút az X: 103 345, Y: 500 157 EOV koordinátákon 

helyezkedik el. A nagyságrendileg 30 m3/h kitermelhető vízhőmérséklethez 66 °C vízhőmérséklet 

párosul. 

 

Tervezési határok: 

A geotermikus hő hasznosító rendszer, termálvíz oldali tervezési határa, a termálvizet továbbító 

nyomásfokozó szivattyúcsoportok, nyomó oldali csatlakozási csonkjai. 

 

Termálrendszer főbb elemei: 

Kút és kútfejszerelvénysor 

LMG, 50 m3-es gáztalanító tartály 

Fűtési nyomásfokozó szivattyúcsoport 

Medencefűtési tározó tartály 

Medencefűtési nyomásfokozó szivattyúcsoport 

 

Termálrendszer felépítése, rövid ismertetése: 

 

A geotermikus hő hasznosító rendszer első eleme, az energiát felszínre hozó termáltermelő kút. A 

kútba telepített szivattyú, a termálvizet, termelőcsövön keresztül jutatja a felszínre, ahol a 

kútfejszerelvénysoron keresztülhaladva megtörténik a mennyiségi mérése. Ezt követően jut el az 

LMG típusú gáztalanító berendezésbe, majd a gáztalanító részét képező, 50 m3 tározó kapacitással 

rendelkező szénacél tartályba. A gázmentesített termálvíz a tartályból a sportcsarnok fűtési 

rendszerét ellátó szivattyúcsoporton keresztül jut a hőcserélőkbe. A sportcsarnok, fűtési 

hőcserélőiről visszaérkező lehűtött termálvíz, a gáztalanító tartály és a medencefűtési puffer tartályt 

összekötő vezetékébe épített, háromjáratú szelepbe kerül bekötésre, így a vezérlőrendszer az 

igényeknek megfelelően kormányozhatja a vizet. A medencék fűtési puffer tárolójából gravitációs 

úton kerül a termálvíz a nyomásfokozó szivattyúkra, melyek a medencefűtést végző hőcserélőkre 

továbbítják a fűtőközeget. A medencék felfűtésére használt lehűtött termálvíz 39 °C hőmérséklettel 

kerül hasznosításra a termálmedencék közvetlen töltésére. A termálmedencékben 38 °C 

hőmérséklet tartása a cél, ez az igény határozza meg a rendszerbe telepített tartályokban lévő 

termálvíz hőmérsékletét.  

 

A termálmedencék töltési csatlakozási pontjához háromjáratú szelep került betervezésre, így 

szükség esetén a medence fűtési hőcserélőjeiről érkező víz bekeverhető a medencék fűtési puffer 

tározójába. Tekintettel arra, hogy a rendszer elsődleges célja a közvetlen termálvízzel üzemelő 

medencék megfelelő hőfokának beállítása és hőfokon tartása, a beépített berendezések és egységek, 
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a termálvíz, a medencék által igényelt hőmérsékletére történő lehűtését szolgálják. Az előzőekben 

megfogalmazott prioritási szempontok értelmében, amennyiben a medencefűtési hőcserélőkről 

visszatérő víz magasabb, mint 39 °C, a rendszer azt visszakeveri a medencék fűtési puffer 

tározójába, csökkentve a hőcserélőkre érkező előremenő vízhőmérsékletet. A rendszer az 50 m3 –es 

tározóba tárolt energiát keringeti a fűtési rendszerbe, és abban az esetben kormányozza a medence 

fűtési puffer tározójába amennyiben az nem melegebb 45 °C –nál. A sportcsarnok fűtés oldali 

tározójából hiányzó fűtővizet a termálkút pótolja a fűtési rendszer igénye szerint. 

 

CSURGÓ, TERMÁLRENDSZER, MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Termelőkút és kútfejszerelvénysor: 

 

A termelőkút 1265 méter talpmélységgel rendelkezik, a kifolyó vízhőmérséklete 66 °C. a kútba 

építendő szivattyú típusa Grundfos SP 30-3, Franklyn HiTemp 90 motorral szerelve. A szivattyú 

teljesítménye 3 kW. A szivattyú telepítse 3 ½” olajipari termelőcsővel történik, a szivattyúhoz és 

kútfejhez a termelőcső egyedi gyártású csatakozó elemmel kerül rögzítésre. A kútfejszerelvénysor 

az MSZ 22:116 szabványban foglaltak szerint kerül kialakításra, térszint felett, hőszigetelt 

kútfejlemezszekrénnyel. 

 

A szerelvénysorba beépítésre kerülő szerelvények a következők: 

- nyomásmérő óra 

- hőmérő 

- gáz és vízmintavételi csap 

- DN 80 szárnykerekes kontaktjeladós vízmennyiségmérő 

- DN 80 HB 3000 returvent visszacsapó szelep 

- DN 80 gumiékzárású tolózár 

 

LMG Típusú gáztalanító tartály 50 m3 

 

A gáztartalmú vizek felszínre hozása vízjogi engedélyhez kötött, a termelt és szolgáltatott vizek 

gázmentesítéséről a 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet rendelkezik. A rendeletben 

meghatározottak szerint a kitermelt vizek gáztartalmuk függvényében 3 kategóriába sorolhatóak: A, 

B és C. 

A- 0,8 l/m3 alatti gáztartalom 

B- 0,8 -10 l/m3 közötti gáztartalom 

C- 10 l/m3 feletti gáztartalom 

 

Tekintettel arra, hogy a Csurgón létesült termálkút összes metántartalma 10,4 l/m3, így „C” 

gázfokozatban tartozik, ennek megfelelően gáztalanítása szükséges. 

 

A termálkútból kitermelt víz az LMG típusú gáztalanító testen keresztül kerül a gáztalanító 

tartályba. A gáztalanító 3 egységből tevődik össze: Vízfogadó elem, gázmenetesítő elem, kibocsájtó 

elem. A középső elemek száma, a kitermelt vízmennyiétől és a víz gáztartalmától függ. A 

gázmentesítendő víz gáztartalma okán 2 db középső elem került betervezésre, cél, hogy a víz 

gáztartalma, „C” gázfokozatból, „B” gázfokozatúra mérséklődjön. A gáztalanító beüzemelésének 

feltétele, hogy gázvizsgálati eredményekkel beigazolást nyerjen a berendezés hatékonysága. A 

vizsgálat során akkreditált gázmintavételezést kell végezni, mely mintavételezés alkalmával a 

berendezésbe belépő és a berendezésből távozó víz egyidejűleg vizsgálandó. A két eredmény 

együttes bemutatása szükséges a berendezés hatékony működésének igazolására. Jelen esetben az 

első mintavételezési pont a termelő kútfejen kerül kialakításra, a második a gáztalanító berendezés 

tározó tartályának gravitációs vezetékének első hozzáférhető pontján. 
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A gáztalanító test a tartály 810-es átmérővel rendelkező nyílására kerül telepítésre, a tározó 

tengelyvonalában. A tartály középvonalától számítva a másik oldalon, megegyező távolságban egy 

másik 810-es nyílás kerül, mely vakkarimával kerül lezárásra. Szükség esetén a karima eltávolítható 

és a biztonsági előírásoknak megfelelő kényszerszelőztetést követően a munkavédelmi szabályok és 

előírások betartása mellet a tartályba besszállás lehetséges. A tartályba történő bárminemű 

munkavégzés vagy egyéb tevékenység csak érvényes beszállási engedély birtokában végezhető, 

melyben elő kell írni a szükséges szellőztetés mértékét, időtartamát, a védőfelszerelések használatát, 

a munkát illetve a biztosítást végző személyek névsorát. Beszállás előtt légtérelemző használatával 

ellenőrizni kell a tartályban uralkodó gázviszonyokat, különös tekintettel a metánra vonatkozóan. A 

berendezés gáztalanító testén elhelyezett szellőzőcsővel megegyező NÁ 133-as szellőzőcső, kerül 

elhelyezésre a tartály ellenpontján. A gáztalanító kiszellőző és tartályszellőző csöveinek magasságát 

úgy kell meghatározni, hogy az összhangban legyen a környező épület villámvédelmi tervével, ezért 

ezen kibocsájtási pontokat be kell emelni, a teljes épület villámvédelmi tervébe. 

 

A szénacél anyagú, hengeres kivitelű, fekvő elrendezésű tartály belső felülete HEMPADUR 85671 

típusú kétkomponensű epoxigyanta bevonatrendszerrel kerül bevonásra, 2 rétegben. Külső felülete 

mechanikai sérülések és korozói elleni védőbevonattal kerül ellátásra, a telepítés és a gépészeti 

szereléseket követően földrézsű borítást kap. 

 

Fűtési nyomásfokozó szivattyúcsoport 

 

A fűtési nyomásfokozó szivattyúcsoport feladata, hogy a gáztalanító berendezés tartályából 

gravitációsan érkező, kísérőgázoktól megszabadított termálvizet, a sportcsarnok fűtési, HMV és 

légkezelő hőcserélőire táplálja. 

 

A szivattyúcsoport 3 db CR 15-2, 2,2 kW szivattyúból áll, mely 2+1 kialakítású, így kettő darab 

üzemi és egy darab meleg tartalék szivattyúval rendelkezik. A szivattyúk csoportba szereltek, az 

összekötő vezetékek szénacél anyagúak. Szívó gyűjtő DN 100, nyomó osztó DN 80 dimenzióban 

kerül megépítésre. 

A csoport a következő szerelvényeket tartalmazza: 

Rugóterhelésű visszacsapó szelep 

PTA kézi pillangószelep 

EPDM karimás gumi kompenzátor 

A szivattyúcsoportot frekvenciaváltós hajtásszabályozással rendelkezik. Vezérlését a rendszer 

automatikusan végzi.  

 

100 m3 –es medencefűtési puffer tározó tartály 

A szénacél anyagú, hengeres kivitelű, fekvő elrendezésű tartály belső felülete HEMPADUR 85671 

típusú kétkomponensű epoxigyanta bevonatrendszerrel kerül bevonásra, 2 rétegben. Külső felülete 

mechanikai sérülések és korozói elleni védőbevonattal kerül ellátásra, a telepítés és a gépészeti 

szereléseket követően földrézsű borítást kap. 

 

Tározó kapacitása 100 m3. 1 db töltő, 1 db szívó, 1 db ürítő, 1 db túlfolyó, 2 db szellőző és 2 db 

búvó nyílással szerelt. A 810-es búvó nyílások záró peremeinek eltávolítása után, és a biztonsági 

előírásoknak megfelelő kényszerszelőztetés elvégzését követően a munkavédelmi szabályok és 

előírások betartása mellet a tartályba besszállás lehetséges. A tartályba történő bárminemű 

munkavégzés vagy egyéb tevékenység csak érvényes beszállási engedély birtokában végezhető, 

melyben elő kell írni a szükséges szellőztetés mértékét, időtartamát, a védőfelszerelések használatát, 

a munkát illetve a biztosítást végző személyek névsorát. Beszállás előtt légtérelemző használatával 

ellenőrizni kell a tartályban uralkodó gázviszonyokat, különös tekintettel a metánra vonatkozóan. A 

tartály 2 pontján 2db szellőző cső kerül elhelyezésre NÁ 133 méretben. A tartályszellőzők 
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magasságát úgy kell meghatározni, hogy az összhangban legyen a környező épület villámvédelmi 

tervével, ezért ezen kibocsájtási pontokat be kell emelni, a teljes épület villámvédelmi tervébe. 

 

Medencefűtési nyomásfokozó szivattyúcsoport 

A medencefűtési nyomásfokozó szivattyúcsoport feladata, hogy a medencefűtési puffer tározóból 

gravitációsan érkező termálvizet, a jaccouzzi, tanmedence, úszómedence hőcserélőin keresztül 

eljutassa a termálmedence töltővíz tározójába. 

A szivattyúcsoport 3 db CR 10-3, 1 kW szivattyúból áll, mely 2+1 kialakítású, így kettő darab 

üzemi és egy darab meleg tartalék szivattyúval rendelkezik. A szivattyúk csoportba szereltek, az 

összekötő vezetékek szénacél anyagúak. Szívó gyűjtő DN 100, nyomó osztó DN 80 dimenzióban 

kerül megépítésre. A szivattyúcsoport felépítését tekintve megegyezik a fűtési nyomásfokozó 

szivattyúcsoporttal.  

 

Elhelyezés és rendszerkapcsolatok 

A termálkútra épített szerelvénysor és annak hőszigetelt lemezszekrénye a meglévő betonalapra 

kerül telepítésre. A kitermelt víz, gáztalanítóig tartó bekötővezetéke földfelszín alatt fut, a tartály 

mellett kerül felszín fölé, ahol bekötésre kerül a gáztalanító vízfogadó elemébe. A bekötővezeték 

anyagát tekintve polipropilén nyomócső, D90-es méretben. 

 

A tározók az angolakna előtt kerülnek telepítésre, gravitációs vezetékeik pedig földfelszín alatt az 

alagsor falszerkezetébe elhelyezett falátvezetéseken keresztül jutnak a gépészeti térbe. 

Az alagsorban kapott helyett a termálrendszer gépészeti rendszerre, ide kerülnek a nyomásfokozó 

szivattyú csoportok, az erősáramú és vezérlőszekrény, melybe befutnak a rendszerből érkező, szint, 

nyomás és hőmérséklettávadók. 

 

Folyamatirányítási elv, hőfoklépcsőkkel és teljesítményadatokkal 

A kitermelt termálvíz, gáztalanítást követően az 50 m3 –es tározóba kerül. A fűtési nyomásfokozó 

szivattyúcsoport a sportcsarnok hőcserélőjeire továbbítja a vizet. A Sportcsarnokban 4 db hőcserélő 

kerül beépítésre melyek a következők: 

HMV hőcserélő, 120 kW teljesítmény, 65/61,5 °C hőlépcső 

Fűtési hőcserélő, 330 kW teljesítmény, 61,5/46 °C hőlépcső 

Légkezelő hőcserélő, 272 kW teljesítmény, 61,/41 °C hőlépcső 

Padlófűtés hőcserélő, 99,5 kW teljesítmény, 48/44 °C hőlépcső 

 

A fenti hőlépcsők csúcsigény esetén jelentkeznek, 30 m3/h térfogatáram mellett. A hőcserélők 

csúcsidőn kívül kisebb teljesítményt vesznek fel, a tartályba visszatérő víz magasabb hőmérsékletű, 

ezenfelül a sportcsarnok hőcserélőinek működése eseti jellegű, illetve időszakos. A vezérlőrendszer 

első számú prioritása, hogy a termálmedencék vízhőfokát beállítsa. Csúcsigényben a 100 m3 – es 

medencében lévő víznek 60 °C hőmérsékletűnek kell, hogy legyen. Csúcsigényen kívül a 

vezérlőrendszer a beépített hőcserélők mennyiségi szabályozásával éri el, hogy a tározó tartály a 

medencék 36-37 fokos vizet tudjon előállítani a medencefűtési hőcserélőkkel. 

 

A sportcsarnok HMV hőcserélőjének lefűtőt termálvízére, sorbakötve kerül telepítésre a 

sportcsarnok hőcserélő és a légkezelő hőcserélő, melyek párhuzamos kialakításúak. A folyamatban 

utolsó hőcserélő a padlófűtési hőcserélő a fűtési és légkezelő hőcserélő közös visszatérő ágáról 

kapja a fűtővizet. A padlófűtés hőcserélőről lejövő termálvíz csúcsidőszakban 44 °C hőmérséklettel 

kerülne a 100 m3 –es tározóba, de a tartály igényelt hőmérséklete 60 °C, ezért a vezérlőrendszer a 

HMV hőcserélőn átengedi termálvizet, a többi hőcserélőt viszont kizárja, így biztosítva a tartályban 

az igényelt hőmérsékletet. Ebben az üzemállapotban a sportcsarnok alternatív fűtési rendszere 

elégíti ki az épület hőigényét. A fűtési termálkörön a maximális térfogatáram 30 m3/h. 
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A sportcsarnok hőcserélőjeitől visszatérő termálvíz a tárolást követően, csúcsigény esetén 10,4 

m3/h tömegárammal a medencefűtésekért felelős hőcserélők felé áramlik, vagy a fűtési tartályba 

kerül visszakeringetésre. 

 

A medencék fűtési hőcserélői soros kötéssel kerülnek kialakításra, csúcsidőben a következő 

hőlépcsőkkel üzemelnek. 

Jaccouzzi hőcserélő, 26 kW teljesítmény, 60/58 °C hőlépcső 

Fűtési hőcserélő, 61 kW teljesítmény, 58/53 °C hőlépcső 

Légkezelő hőcserélő, 204 kW teljesítmény, 53/36 °C hőlépcső 

 

A sorba kötött hőcserélők folyamatosan üzemelnek, tekintettel arra, hogy a kérdéses hőcserélőkön 

történik a termálmedencék töltővizének hőfokbeállítása, a hőcserélők akkor is üzemelnek, amikor a 

medencék fűtési oldalán hőigény nem jelentkezik. A termálmedencék töltővize egy háromjáratú 

szelepen keresztül visszakormányozható a 100 m3 –es tartályba. 

 

A termálvízrendszer- és ivóvízkezelő mű létesítésének költsége a Kivitelező által elkészített árazott 

költségvetés alapján nettó 186 750 000- Ft + a mindenkor hatályos Áfa. 

 

2./ Legionella vírus ellen való védekezés, a medencék gépészeti rendszerébe-, valamint a 

légtechnikai rendszerekbe beépítendő UV fertőtlenítő berendezések. 
 

Hazánkban is, ahogy a környező Európai Uniós Államokban, a Legionella elleni védekezés teret 

nyert és 2016 évtől ellenőrzésre került. 

Rendelet alkalmazási hatálya: aeroszolos diszperz rendszerek, használati melegvíz, 20-50 C fok 

közötti működő víz és berendezések használata ahol aeroszol képződés lehetséges, legionella-

fertőzési kockázatot jelentő létesítmények ( szálláshelyek, nedves hűtőtornyok, közfürdők, aeroszol 

melegvízű medencék, pezsgőmedencék, élménymedencék, használati melegvízhálózat ). 

Felelősség: létesítmény üzemeltetője, tulajdonosa. 

 

Monitoring: vízhőmérséklet mérése, legionella koncentráció, 22 C fokra számolt telepszám 

vizsgálat és mérési jegyzőkönyvek ( kockázati tényező és OKK előírás szerint, pl. közfürdő eseten 

havonta legionella csiraszám meghatározás ) 

Kockázatkezelés: figyelmeztető, beavatkozási, azonnali beavatkozási szintek ( Kockázatbecslés - 

kezelés  dokumentáció kötelező ).  Legionellás megbetegedés esetén azonnali beavatkozási szint 

szerint intézkedni. Kockázatelemzést egy éven belül ill. használatbavételi engedélyt követően 2 

hónapon belül el kell végezni. Regisztrált kötelező oktatás kell. 

 

Hatósági feladatok: kockázatot jelentő létesítményeket az ANTSZ ellenőrzi és intézkedik. OKK 

Módszertani útmutatót adott ki. 

 2015 Novemberben EMMI (hatályos 2016. február 6. ) rendelet jelent a Legionella által 

okozott fertőzési kockázatokról és közegészségügyi előírásokról. 

 

A rendelet melléklete tartalmazza a szinteknek megfelelő határértékeket és intézkedéseket. ( 

csatolmány ) Például medencevíz esetén  <100, 100-1000, ill. >1000 TKE ( telepképző egység ) 

kategóriákhoz (telepszámhoz) tartozó javító intézkedések. Rendelet be nem tartása 

 egészségügyi bírság kiszabását vonja maga után. 

 

Ebből kifolyólag szükségessé vált a Legionella vírus ellen való védekezés, 

 



7 

 

A fenti munkák költsége a Kivitelező által elkészített árazott költségvetés alapján nettó 113 250 

000,- Ft + a mindenkor hatályos Áfa. 

 

3./ Párátlanító és vízforgató felügyelet irányítástechnikája 

 

A fenti munkák költsége a Kivitelező által elkészített árazott költségvetés alapján nettó 24 500 000,- 

Ft + a mindenkor hatályos Áfa. 

 

4./ Vegyszeradagolás automatizálása 

 

A fenti munkák költsége a Kivitelező által elkészített árazott költségvetés alapján nettó 26 000 000,- 

Ft + a mindenkor hatályos Áfa. 

 

5./ Terhelés nélküli és terheléses próbaüzem 

 

A fenti munkák költsége a Kivitelező által elkészített árazott költségvetés alapján nettó 19 000 000,- 

Ft + a mindenkor hatályos Áfa. 

 

4./ A jelen szerződésmódosítás tárgyát képező és II.1-5./ pontban részletesen meghatározott 

pótmunkák költsége a Kivitelező által elkészített árazott költségvetés alapján összesen nettó 

369.500.000,- Ft + a mindenkor hatályos Áfa, vagyis az eredeti szerződéses érték 34,06 %-a. 

 

A fentiekre tekintettel a Megrendelő a Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pontja alapján a felmerült - az 

eredeti szerződésben nem szereplő - pótmunkákat új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül 

szerződésmódosítás keretében rendeli meg a Kivitelezőtől, mivel a módosítás eredményeként az 

ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 50%-át, valamint a Kivitelező 

személyének változása nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, valamint 

együttműködés miatt és a Megrendelő számára jelentős hátránnyal, valamint a költségek 

megsokszorozódásával járna.  

 

A Kivitelező személyének változása azért nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, 

mivel egymásra épülő munkafolyamatok lévén az alapvállalás és a pótmunka munkáit egy időben, 

egymásra épülve kell végezni, ill. több munkafolyamat közös kivitelezést igényel. A jótállási 

garancia kérdését sem lehet munkafolyamatokra lebontani.  

 

A Kivitelező személyének változása a Megrendelő számára azért járna jelentős hátránnyal, valamint 

a költségek megsokszorozódásával, mivel a pótmunka munkáit egy időben kell végezni az 

alapvállalással, ezért új eljárás indítása esetén az eljárást követően jelentős bontási költségekkel 

lehetne csak a pótmunkát elvégezni. 

 

A felek a fenti indokokra tekintettel a megkötött szerződés  

 

III.2. pontjában meghatározott szerződéses összeget az alábbiak szerint módosítja. 

 

„A Kivitelezőt a szerződés tárgyának megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű 

átalányárként nettó 1.454.500.000,- Forint + a mindenkor hatályos Áfa, illeti meg, azzal, hogy a 

felek rögzítik, hogy tekintettel arra, hogy a Kivitelező szerződéses árának kidolgozása során 

figyelembe vette, hogy a Kivitelező feladata és felelőssége, hogy az eljárás során kiadott 

anyagokban (dokumentációban, a leírásokban, a tervekben, az engedélyekben, a kiadott 

költségvetésben) foglaltakat egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés során minden olyan 

műszaki tartalmat meg kell valósítania, amelyik bármelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a 

kivitelezési szerződés tartalmát képezik, de a szerződéses ár meghatározásánál figyelembe nem vett 
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munkák, és az olyan munkát is, amely nélkül a mű (építmény) rendeltetésszerű használatra alkalmas 

megvalósítása nem történhet meg (többletmunka).” 

 

IV.1. pontjában meghatározott teljesítési határidőt az alábbiak szerint módosítja. 

 

„Határidőben teljesít a kivitelező, ha legkésőbb 2017. február 28. napjáig az építményt 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadja a Megrendelőnek. A teljesítési határidőbe 

beleszámít a sikeres műszaki átadás-átvétel is. 

Részhatáridő: 2016. október 15.-Pótmunka nélküli eredeti műszaki tartalom” 

 

III. Egyéb rendelkezések 

 

1./ Jelen szerződésmódosítás II.1./ (Termálvízrendszer- és ivóvízkezelő mű létesítése), valamint 

II.2./ (Legionella vírus ellen való védekezés, a medencék gépészeti rendszerébe-, valamint a 

légtechnikai rendszerekbe beépítendő UV fertőtlenítő berendezések megrendelésének feltétele) 

pontjában meghatározott pótmunkák megrendelése a Megrendelő által jelen pótmunkák 

finanszírozásának biztosítására szolgáló fejlesztési célú hitelügyletet jóváhagyó kormányengedély 

kihirdetését VAGY aláírt Kölcsönszerződés aláírását követő napon lép hatályba.  

 

2./ A felek rögzítik, hogy az I. pontban megjelölt Kivitelezési szerződésük egyebekben változatlan. 

Felek kijelentik, hogy a II. pontban megjelölt módosításokat megismerték és azt magukra nézve 

kötelezőnek fogadják el. 

 

3./ Jelen szerződésmódosítást a felek olvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 

4./ A szerződésmódosítás részét képező dokumentum(ok): 

 

- 1. számú melléklet: A pótmunkák árazott költségvetése 

 

Csurgó, 2016. július ….. 

 

 

 

 

Csurgó Város Önkormányzata 

Füstös János  

Polgármester 

Megrendelő 

ZSELIC KONSTRUKT Kft. 

Grabant János  

ügyvezető 

Kivitelező 

SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt. 

Szalai Bognár Balázs 

közbeszerzési és előkészítési igazgató 

Kivitelező 
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1. számú melléklet:  

 

 


