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Eléterjesztés a “Csurgéi Elményfiirdo és Szalloda kiviteli terveinek elkészitése, kivitelezése és
iizemeltetése vallalkozasi szerzodés keretében” targyu vallalkozasi szerzédés modositasarol

Tisztelt Képviseli-testiilet!

A ,,Csurg6i Elményfiirds és Szalloda kiviteli terveinek elkészitése, kivitelezése és lizemeltetése
vallalkozasi szerzodés keretében” targya nyilt kozbeszerzési eljarasban a 149/2017 (X1.22.) KT
hatarozat alapjan a nyertes az AQUAPLUS Kutfir, Epit6 és Terméal-energetikai Kft. (6762 Sandorfalva,
Sovényhazi u. 1.) (a tovabbiakban: Vallalkozo) lett. A szerzddéskstés a Vallalkozoval 2017.12.07-én
megtértént, a nettd vallalkozasi ar: 2.659.922.062,- Ft.

A Felek ez idaig a szerzddést tobb alkalommal mdédositottdk. A jelenleg érvényes befejezési
hatarido 2025.10.31. napja. A korabbi idoszakban a Vallalkoz6 szamara problémét jelentett, hogy a
haboris helyzet és az annak hatasara kialakult és az épitdiparba is begylirlizd energiavalsig a vartnal
nagyobb hatéassal volt a szerzddéses teljesitésre. A szomszédos orszagban kialakult haboras helyzet
jelentds hatassal volt és van a vilagpiacra, beleértve az épitdipart is. A Villalkozé korabban mar jelezte,
hogy a szomszédos orszdgban kialakult haboris helyzet az anyagbeszerzési nehézségek mellett
drasztikus épitoipari aremelkedéseket is eredményezett, ennek okan a Vallalkozé a vallalkozoi dij
madositasat kérte.

A Vallalkozd 2024-ben folytatta a munkat, azonban a 2025. oktober 31-i atadds nem tarthat6. 2025.
oktdber hénapban az Onkormanyzat egyeztetést folytatott a Tamogatéval a kiegészitd forrs biztositasa
kapcsan, azonban a beruhazas befejezéséhez sziikséges tébbletforras biztositasaval kapcsolatos déntés
tovabbra sem sziiletett meg.

A kiegészitéo kozponti koltségvetési forras biztositasanak és/vagy a beruhazas befejezéséhez
sziikséges finanszirozasi konstrukcié kidolgozdsanak iddigénye miatt tovabbi 3 hénappal, azaz
2026. januar 31. napjara sziikséges modositani a teljesitési hatariddt.

Véllalkozd megkiildte az Onkormanyzat részére a véllalkozasi szerz6dés 9. sz. médositasanak
tervezetét, mely az el6terjesztés mellékletét képezi.

A fentiek értelmében, kérem a Tisztelt Képviseld-testiiletet az alabbi hatarozati javaslatot elfogadni
sziveskedjen.
Hatarozati javaslat:

1. Csurgé Viros Onkormanyzatinak Képviseli-testiilete elfogadja a Csurgé Varos
Onkorményzata (8840 Csurgd, Széchenyi tér 2.) és az AQUAPLUS Kutfird, Epitéi és
Termal-energetikai Kft. (6762 Sandorfalva, Siovényhazi u. 1.) kozott a Csurgdi
Elményfiirds és Szalloda kiviteli terveinek elkészitése, kivitelezése és iizemeltetése
targyban kelt vallalkozasi szerzédés 9. szami médositiasiat a melléklet szerint.

2. Csurgé Viros Onkormanyzatinak Képviselo-testiilete felhatalmazza a polgarmestert az
1. pont szerinti szerzddés aldirasara.

Hataridé: 2025. oktober 31,
Felelés: polgarmester

Csurgo, 2025. oktober 27.

od Al i
Ellenjegyezte: Torma Laszlo
jegyzo L.







VALLALKOZASI SZERZODES
9. SZ. MODOSITASA

Amely 1étrejitt egyrészrol

Csurgé Varos Onkormanyzata

Székhely: 8840 Csurgd, Széchenyi tér 2.
Torzsszam: 731630

Statisztikai szamjel: 15731632-8411-321-13
Adoszam: 15731632-2-14

Bankszamlaszam: 11743088-15398518
Képviseli: Ilia Csaba polgarmester

mint Megrendeld — a tovabbiakban Megrendeld

masrészrol a

AQUAPLUS Kutfiiré, Epité és Termal-energetikai Kft.
Székhely: 6762 Sandorfalva, S6vényhézi ut 1.

Postacim, levelezési cim: 6762 Sandorfalva, Sévényhdzi ut 1.
Cégjegyzékszam: 06-09-024841

Adodszam: 10263806-2-06

Pénzforgalmi szamlaszam: 11600006-00000000-78052383
Szamlavezetd pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Nyrt.
Vallalkozo kivitelezok nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szam: 15A19209
Képviseli: Gyorgy Zoltan igyvezeto 6nalldan

mint Vallalkozé, (a tovabbiakban Vallalkozo)

egylittesen a tovabbiakban: Felek —
kozott alulirott napon az alabbi feltételek szerint:

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kozbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIL térvényben (a
tovabbiakban: Kbt.) foglalt kotelezettsége alapjan unids értékhatart elérd értékii nyilt
kézbeszerzési eljarast inditott ,, Csurgdi Elményfiirdd és Szilloda kiviteli terveinek elkészitése,
kivitelezése és iizemeltetése vdallalkozdsi szerzodés keretében” targyban. A kozbeszerzési
eljards eredményérél Csurgd Véaros Onkorményzata Képviseld-testiilete a 149/2017. (XI. 22.)
szamu hatérozataban dontétt.

Tekintettel arra, hogy a Vallalkozo a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljaras nyertese lett, felek
véllalkozési szerzodést kotottek egymassal 2017. december 07. napjan. A felek a szerzodést
nyolc alkalommal, 2018. november 14. napjan, 2019. 4prilis 15. napjan, 2020. éprilis 01.
napjan, 2021. januar 26. napjan, 2021. november 26. napjan, 2023. december 20. napjan
2024. augusztus 30. és 2025. marcius 31. napjan modositottak.

Jelenleg vallalkozd a legutolsd, azaz 2025. marcius 31-én hatdlyba lépett a 8. szamu
vallalkozasi szerz0dés modositasban foglaltak alapjan folytatja a munkat és nyijtja be szamlait.




A beruhizas megvalositasahoz igényelt kiltségvetési tamogatas biztositasahoz sziikséges
kormanydontés hidnydban a Felek a teljesitési hataridit, azaz a szerzédés 2.1. pontjit az
alabbiak szerint médositjak.

2.1. A jelen szerzddés targyat képezd Kivitelezései munkak teljesitésének hatarideje:
2026. janudr 31. napja. A Megrendeld eloteljesitést elfogad.

Egyéb rendelkezések

Felek kijelentik, hogy a Szerz6dés jelen modositassal nem érintett rendelkezéseit valtozatlanul
hatalyban tartjak. A Vallalkozasi szerzoédés mellékletét képez6 egyéb szerzddés feltételek eltérd
szabalyozasa esetén, valamint a mér megtett jognyilatkozatok eltérd szabalyozésa esetén a jelen
modositast tekintik irdnyadonak a felek jogviszonyéra, egyebekben a szerzédés jelen
modositassal nem érintett pontjai valtozatlan tartalommal maradnak hatdlyban.

Jelen szerz6désmodositast a Felek elolvastdk, tartalmat, rendelkezéseit, jogkdvetkezményeit
kozosen értelmezték, azt a Felek megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezét
jovahagyolag alairtak.

Jelen szerz6désmodositds 6 (hat) példanyban késziilt, melybél 3 (harom) példany a

Megrendel6t, 3 (harom) példany pedig a Vallalkozot illeti meg.

Csurgo, 2025. oktéber

Csurgd Véaros Onkormanyzata AQUAPLUS Kft.
Megrendel$ Vallalkozo




