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Eldterjesztés
“Csurgoi Rlményfiirds és Szalloda kiviteli terveinek elkészitése, kivitelezése és lizemeltetése
vallalkozasi szerzidés keretében” targya vallalkozasi szerzédés 4. médositasaroél

Tisztelt Képviseld-testiilet!

A ,,Csurgéi Elményfiirds &s Szalloda kiviteli terveinek elkészitése, kivitelezése és iizemeltetése vallalkozasi
szerzodés keretében” targyi nyilt kdzbeszerzési eljardsban 149/2017 (X1.22.) KT hatdrozat alapjan a nyertes
az AQUAPLUS Kutford, Epité és Termal-energetikai Kft. 6762 Sandorfalva, Stvényhazi u. 1. nettd
vallalkozési arral: 2.659.922.062,- HUF. A szerzddéskotés a nyertes ajanlattevivel 2017. 12, 07-én
megtortént, mely szerzddés fijabb mddositdsa sziikséges az alabbi részekben az elbterjesztéshez csatolt
szerz&désmddositas tervezete szerint;

1. A teljesitési hataridé

2. Fizetési feltételek

3. Villalkozdi dij
Magyarorszdg Kormanya a veszélyhelyzet kihirdetésérol sz616 478/2020. (X1. 3.) Korm, rendelet 1. §-ban az
élet- és vagyonbiztonsigot veszélyeztetd tomeges megbetegedést okozd SARS-CoV-2 koronavirus
vilagjarvany (a tovébbiakban: koronavirus vildgjdrvany) kovetkezményeinek elhdritisa, a magyar
allampolgéarok egészségének &s életének megdvasa érdekében 2020. november 4, napjitél Magyarorszag
egész teriiletére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrofavédelemrdl szold torvény alapjan
veszélyhelyzetben a telepiilési nkorményzat képviseld-testiiletének feladat- és hatdskorét a polgérmester
gyakorolja. A d6ntés meghozatala a projekt épitési munkdinak folytatdsdhoz elengedhetetlen.

Kérem o Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy a mellékletet dttekinteni sziveskedjék és véleményezze az
eldterjesziést.
Hatarozati javaslat:

1. A katasztréfavédelemrol és a hozza kapesolédé egyes tdrvények médositasarol szol6 2011, évi
CXXVIIL térvény 46. § (4) bekezdése alapjan ,,veszélyhelyzetben a telepiilési dnkormanyzat
képviseli-testiiletének, a fovarosi, megyei kozgyiilésnek feladat- és hatiaskiorét a polgarmester,
illetve a fopolgarmester, a megyei kizgyiilés elnéke gyakorolja.”

2. A Csurgé Viros Onkorményzat Képviselé-testiiletének feladat- és hataskérét ellato
polgirmester a Képviseld-testillet eldzetes tdjékoztatisa és jovahagydsa mellett a ,,Csurgbi
Elményfiirds és Szalloda kiviteli terveinek elkészitése, kivitelezése és iizemeltetése vallalkozAsi
szerzGdés keretében” targya, 2017.12.07-én kitott és harom alkalommal 2018, november 14,
2619, aprilis 15, és 2020. aprilis 1. napjin szerzédés médositishan helyesbitett vallalkozasi
szerz6dés 4, szAimi mddositasanak tervezetét elfogadja, a szerzddésmaddositast aldirja,

Hataridd: azonnal
Felelds: polgarmester

Csurgé, 2021. januar 20.

( Aodh
Ellenjegyezte: Fabian Anita
T jegyzb






VALLALKOZASI SZERZODES 4. SZAMU MODOSITAS
EREDETIVEL EGYBESZERKESZTETT

mely létrej6tt egyrészrol

Csurgd Vires Onkormdnyzata

Székhely: 8840 Csurgd, Széchenyi tér 2.
Torzsszam: 731630

Statisztikai szamjel: 15731632-8411-321-13
Adodszdm: 15731632-2-14

Bankszamlaszam: 11743088-15398518
Képviseli: Fiistds Janos polgarmester

mint megrendel6 (a tovédbbiakban; Megrendel6)

masrészrél

AQUAPLUS Kutfiré, Epité és Termal-energetikai Kft.
Székhely: 6762 Sandorfalva, Sévényhdzi 0t 1.

Postacim, levelezési cim: 6762 Sandorfalva, Sévényhdazi ut 1.
Cégjegyzékszam: 06-09-024841

Adészam: 10263806-2-06

Pénzforgalmi szdmlaszam: 11600006-00000000-78052383
Szdmlavezetd pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Nyrt.
Vaéllalkozo6 kivitelezOk nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szam: 15A19209
Képviseld neve: Gydrgy Zoltdn ligyvezetd

mint vallalkozd (a tovabbiakban: Vallalkoz6)

kéz6tt az alulirott napon és helyen az aldbbi feltételekkel:

ELOZMENY

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kdzbeszerzésekrol szoio 2015, évi CXLILL torvényben (a
tovabbiakban: Kbt.) foglalt kotelezettsége alapjan unids értékhatart eléré értéklG nyilt
kézbeszerzési eljarast inditott ,,Csurgdi Elményfiirds és Szdlloda kiviteli terveinek
elitdszitése, kivitelezése s (lizemeltetése villalkozdsi szeryodés keretéhen” targyban, A
kozbeszerzési eljards eredményérél Csurgd Varos Onkormanyzata Képvisel6-testilete a
149/2017. (X1. 22.) szamu hatarozatiban dontott,

Tekintettel arra, hogy a Villalkoz6 a fent hivatkozott kozbeszerzési eljaras nyertese lett,
felek villalkozasi szerzddést kitottek egymassal 2017, december 07. napjan (Szerzddés).
A Felek a szerz6dést hirom alkalommal 2018, november 14, napjan 2019, Aprilis 15, és
2020, aprilis 1. napjan médositottak.

Felek kifejezetien rogzitik, hogy jelen szerzGdés alapjan a Vallalkozd a kizbeszerzési eljaras
ajanlati felhivisaban, az ajanlati felhivést kiegészité kozbeszerzési dokumentumokban, a
benyujtott ajanlataban és a kdzbeszerzési eljards soran keletkezett egyéb dokumentumokban
foglaltakra figyelemmel kételes eljarni,



1.1

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

2.1

2.2,

1. A szerzddés targya, a felek jogai és kistelezettségei

A Megrendelé megrendeli, a Villalkozé pedig elvéllalja a kozbeszerzési eljarast
meginditd felhivisban, az eljards soran kiadott anyagokban, €s az ajanlatdban
részletesen meghatdrozott épitési munkak tervezését és kivitelezését, a szerzédés targyat
képezé butorok és targyi eszkozok (a tovdbbiakban egyiitt: eszkozok) legyartasat,
szallitasat és be- vagy felszerelését, telepitését (a tovabbiakban egyiiit: telepitését), a
rendeltetésszerti, izemeltetheté allapotd, végleges haszndlatba vételi engedély kiaddsara
alkalmas létesitmények kivitelezését, és ezzel Osszefliggésben hatdsagi ataddsok
megtartasat és bizonylatolasat, és valamennyi sziikséges dokumentacié etkészitését,

A Villalkozé koteles jelen szerz6dés értelmében a létesitményekhez szitkséges kiviteli
terveket, valamint a létesitményeket szerzédésszeriien, teljes korlien, miiszakilag és
mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkoz6 magyar eléirasoknak, miiszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai 4llasénak megfeleléen, hatdridében elkésziteni,
az chhez sziikséges hatdsigi engedélyeket beszerezni, illetve valamennyi egyéb
szerzOdéses kotelezettségét szerzbdésszerlien teljesiteni. A Villalkozé az el6bbi, a
létesitmények szerz6désszerli megvaldsitdsara vallalt kételezettsége mellett kifejezett
kételezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul
cleget tesz.

A Vallalkozo koételes a szerz6dés targyat képezd eszkozoket a Megrendelének a
kozbeszerzési dokumentumokban eléirt mennyiségben és mindségben, valamint a
Villalkozo ajanlataban foglaltaknak megfelel6en dtadni, annak tulajdonjogat 4truhazni,
A Villalkozé koteles minden olyan feladatot clvégezni, amely a szerz8dés targyat
képezd eszkdzok legyartdsdhoz, teljesités helyére torténd szallitdsahoz és telepitéséhez,
tizembe helyezéséhez, a szerz8désben régzitett feltételek betartdsahoz sziikségesek.

A Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatdsdhoz sziikséges &sszes
hatdsagi és egyéb engedéilyel, eszkozzel, feltétellel, tovabba mindazon szakmai
tapasztalattal, amely a tevékenység megfeleld szintii ellatsahoz sziikséges.

A Vallalkozé feladatat képezi a beruhdzds eredményeként létrejévé Csurgdi Soétonyi
L4szl6 Sport és Szabadidécentrum (uszoda, élményfiirdd, szélloda) teljes korti, jelen
szerzddésben €s a szerz6dés mellékletét képez§ lizemeltetési feltételekben részletesen
meghatarozottak szerinti {izemeltetése 20 éves id6tartamra.

2. Teljesitési hatarids, teljesités helye

A jelen szerzédés targydt képez kivitelezései munkak teljesitésének hatarideje: 2022.
marcius 31, napja. A Megrendeld el6teljesitést elfogad.

Hatariddben teljesit a Véllalkozd, ha legkésobb az el6irt teljesitési hatariddig a miiszaki
atadas-dtvételi eljardst meg lehet kezdeni (azaz az épitmény készlltségi foka olyan,
hogy a rendeltetésszerli és biztonsigos hasznélatot az esetlegesen fennallé hibak és
hidnyossagok nem akadalyozzék), és Megrendeld 4ltal eloirt hatariddben (3 nap + 15
nap alatt) sikeresen le is Iehet zérni, azaz az épitmény (a mii), hiba és hidnymentesen
dtadasra keriil a Megrendel§ részére.



2.3.

2.4,

A Megrendeld 3 nap alatt megvizsgalja az elkésziilt miivet, és ezt kdvetben a
Véllalkozénak 15 napja van, hogy az esetleges hibdkat kijavitsa és a létesitményt hiba és
hidnymentesen atadja.

A felek rogzitik, hogy mind a miiszaki atadas-atvételi cljaras megkezdésére, mind a
hibak- hidanyossagok kijavitdsara meghatarozott hataridd kétbérterhes hataridd.

A Villalkozd a munkéjat gy végzi, hogy tényleges eldrehaladéasa feleljen meg a 2.1.
pontban rigzitett hatdridének, a beruhazas kdvetelményeinek.

Amennyiben Megrendel megallapitja, hogy a Vallalkozé tényleges elérehaladdsa nem
felel meg az dltala elbirt kdvetelményeknek, a Vallalkozé a Megrendel6 felszolitasara
koteles az elérehaladasat gyorsité intézkedéseket tenni. Ha Megrendelé azt dllapitja
meg, hogy a Villalkozé nem gyorsitotta az elérehaladast, kévetelheti a 1étszam
névelését és/vagy a tobbletmunkanapok, a tilérdk ¢és  egyéb  er6forrdsok
igénybevételének elrendelését a vallalkozdi dij ndvelése nélkiil.

A jelen pontban foglaltak alkalmazdsa semmilyen kérliimények kozdtt nem
befolyasolhatja a munka minéségét. Ha a Vallalkozé nem tartja be a Megrendeld
fenticken alapulé utasitdsait, az megfelel6 indokot teremt annak megallapitisara, hogy a
Vallalkozdé a munkét nem olyan iitemben végzi, hogy biztositsa a meghatdrozott idére
torténd aranyos teljesitést.

A Megrendeld fenntartja magéanak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a
teljesitési hataridd lejarta el6tt nyilvanvaléva vélik, hogy a Vallalkozé az elirt
hataridére nem tud teljesiteni (igy pl.: 30 napot meghaladd késedelembe esik) a
szerz6déstdl indokolas nélkill egyoldain jognyilatkozattal eldlijon, illetve ha annak
feltételei nem Allnak fenn, a szerz6dést felmondja, és a munkdakat mds vallalkozéval
fejeztesse be.

Szerz6d6 felek az lizemeltetést hatirozott idére kotik az alabbiak szerint:
- Az Uszoda vonatkozasaban 2018, janudr 1. napjatol 2038. december 31. napjaig.
- A tovabbi Létesitmények vonatkozasiban varhatéan 2019. januar 1. napjatol 2038,
december 31. napjiig, amennyiben a mikodési engedély jogerére emelkedésére
késdbb keriil sor, akkor a jogerdre emelkedés napjatol szamitott 20 évig,

Az iizemeltetésbe ad4s napja:
- Az Uszoda vonatkozasaban 2018. januar 1. napja.
-A  tovdbbi Létesitmények vonatkozdsidban mukddési engedély jogerfre
emelkedésének napjatdl szamitott 15 napon beliil.

2.5. A teljesités helye: Csurgd Viros kdzigazgatasi teriilete, ezen bellil 989/182 hrsz,



3.1.

Felek megallapodnak

3. Vallalkozoi dij, fizetési feltételek

abban, hogy a Vallalkozét a szerzodés targydnak

megvalésitasanak, teljesitésének ellenértékeként, egydsszegil atalanyarként (véllalkozdi
dijként) Gsszesen

nettd 3.799,902.461,- I't + AFA, azaz mindisszesen bruttd 4.825.876.125 forint illeti

meg, amely az alabbiak szerint keriilt meghatiarozisra

Felek els6 1épésben a Kbt, 141, § (1) bek. b} alapjin az eredeti Vallalkozasi dij
(nettd. 2.659.922.062,- Ft) 15%-4t el nem ¢éré mértékben médositottik - azaz netté
398.988.300,- Ft-tal — az eredeti Villalkozasi dijat, valamint masodik 1épésben a

Kbt. 141. § (2) bek. alapjin tovabbi nett6 740.992.099,- Ft-tal médositjak,

A mdédositasok egyiittes mértéke Kbt, 142, § (2) bek. rendelkezéseivel 6sszhangbhan

a modositast olyan koriilmények tették sziikségessé, amelycket az

ajanlatkéro kellé gondossaggal eljarva nem lithatott eldre;

Az aldbbi jogszabdlyi viltozisok:

Az ajanlattétel idején hatalyos 430/2G16.
(XIL 15.) Korméany rendelet - a kitelezd
legkisebb munkabér (minimalbér) és
a garantalt bérminimum
megallapitasarol - értelmében

2017, januér 1-jétd] a kitelezd legkisebb
minimalbér 127 500 forint volt/hé.

2017, januar 1-jét6l a garantalt
bérminimum 161.000 forint volt/hd

A jelenleg hatalyes 367/2019. (X1I. 30.)
Kormany rendelet - a kitelezd legkisebb
munkabér (minimalbér) és a garantalt
bérminimum megallapitasarol -
értelmében

2020. janudr 1-jétdl a kistelezd legkisebb
minimalbér 161 000 forint volt/hé.

2020, januar I-jét6l a garantdlt
bérminimunm 210 600 forint volt/hé.

Az ajanlattételkor hatalyos 15/2007.
(VI.7) MvM rendelet értelmében a
minimélis épitdipari rezsioradij
mértéke 2.870 Ft/éra volt.

A jelenleg hatalyos 17/2020. (VI. 12.)
ITM rendelet értelmében a minimilis
épitdipari rezsioradij mértéke 4.165
Ft/ora volt.

Egyéb elire nem lathaté kiriilmények:

A villalkozasi szerzédés aldirasit kivetéen, a Megrendelé oldalarél
felmeriilt engedélyezési tervdokumenticié modositist, épitési engedély
modositast, valamint pétmunkikat eredményezd valtoztatasi igények
megvaldsitisanak tobbletkoltségére a Megrendeld jelen szerzédésmadositis
alairasat megel6zéen nem rendelkezett fedezettel, Ennek okan a Vallalkozé
a Megrendelé kérésére 2019. oktober hdnapban felfiiggesztette a
munkavégzést. A hatilyos vdllalkozdsi szerzédés szerinti teljesitési
hatiridére Villalkozé énhibdjan kiviil nem tudja teljesiteni a villalkozisi
szerzddésben riogzitett kotelezettségeit, ezért a teljesitési hataridé
mddositasa valt sziikségessé,



e Megrendelé a beruhazis forrasat kiltségvetési timogatisokbdl biztositja. A

villalkozasi szerzédés 3.4. pontja alapjin Villalkozoé a villalkozéi dij 30 %-
dAnak megfeleld Osszegii eldleg kifizetését kérheti, Eloleg igénylés esetén az
elleg a részszamlikbdl és a végszamlabél keriil ardnyosan elszamoldsra,
Ezen [ehetéséggel ¢lt a Villalkozé., Az elbleg folyésitdsat kovetden
Megrendelé jelezte Villalkezo felé, hogy a kapesolédd tdmogatasi tsszeg
elszamoldsdra vonatkozd timogatéi elbirdsok viltozdsa miatt az eléleget a
szerzidésben elbirtak helyett az els6é harom részszamliban vissza kell vonni
a Vilialkozotél, Ezen kiriilmény a Vallalkozé szamira a fizetési feltételek
jelentés mértékii, hatranyos megvaltoztatasit eredményezte, A Villalkozé
szimdira nem fizethetd wjabb eldleg a médositott villalkozéi dijjal ardnyos
dsszegben, Felek a negativ hatasok ellensilyozisa érdekében médositjak a
fizetési feltételeket. '

o Az élményfiirdé és szalloda gazdasigosabb iizemeltetési feltételeinek

biztositdsa nagyobb ardnyu kihasznaltsiag elérése érdekében a Megrendeld
részérol felmeriilt pétmunkdk Villalkozé szdmdra elére nem Eithatd
tobbletkoltségelcet eredményeztek.

e A villalkozési szerz6dés megkiotését kivetben — a munkavégzés

felfiiggesztésének iddtartamat is beleértve — bekivetkezett épitéipari
aremetkedések, drfolyam emelkedések, inflicié, valamint munkabér
emelkedések jelents mértékben ndvelték és névelik a beruhdzas kiltségét,

o A kivitelezési munkak felfiiggesztése a Villalkozé szdmira az 6rzés-

védelemmel, az ideiglenes létesitmények bérlésével, a toronydaru és egyéb
gépek bérlésével, el- és visszaszallitisdval, valamint a le- és felvonuldssal
kapcsolatos kéltségek elére nem lathaté mddon térténd novekedését
eredményezte.

¢ a moédositas nem valtoztatja meg a szerzédés altalinos jellegét;
¢ az cllenérték nvekedése nem haladja meg az eredeti szerzodés értékének

50%-it, a modositisok egyiittes mértéke az eredeti Vallalkozasi dij 42,8%-
a.

A véllalkozo6i dij a befejezési hatéridére prognosztizalt egydsszegii atalanydr, amely
teljes korlien tartalmazza a szerzOdés szerinti munka teljes kér(l, a jogszabdlyi
elbirasoknak, az irdnyadé szabvanyoknak és a jelen szerzddés miiszaki tartalmanak
megfeleld mindségben, hiba- és hidnymentesen a jelzett hatdridére torténd elvégzéséhez
sziikséges minden koltséget, ide értve kiilondsen

a)

b)
c)
d)
€)

f)

g)
h)

i)

a jelen szerzodés targyaként rdgzitett munkadk kivitelezésével kapcsolatos
valamennyi feladat elvégzésének ellenértékét, az ahhoz kapcsolédé minden
koltséget és ezektdl fiiggden a Vallalkozd hasznat;

a tervezési tevékenységgel kapcsolatban fizetendd valamennyi dijat, illetéket,
biztositasi dijat;

a kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban fizetendd valamennyi dijat, illetéket,
vamot, vamkoltségeket, biztositasi dijat;

az eszk0zok beszerzésével és telepitésével, lizembe helyezésével kapcsolatban
fizetendd valamennyi dijat, illetéket, vamot, vamkdéltségeket, biztositasi dijat;

a Villalkozé altal foglalkoztatottak részére fizetendd munkabért és jarulékait;

a kulfsldi és belfldi anyagszallitasi és csomagolasi dijakat;

a forint esetleges arfolyamvaitozasanak tbbletksltségeit,

a fteljesitéshez  szitkséges ideiglenes melléklétesitmények, felvonulasok
megvaldsitasi koltségeit,

a vizszintes és fiiggbleges anyagmozgatas koltségeit,



J) amunkateriilet 6rzési koltségeit,

k) a Vallalkozd altal végzett munkak és az épitmény kivitelezés sordn adodd
allagmegovasi koltségeit;

1) afel-, éslevonuldssal kapcsolatos dsszes koltséget;

m) a dokumentacidk készitésének koltségét,

n) a Megrendel6tdl atvett €s a kivitelezéshez esetlegesen szlikséges és a Vallalkozo
ltal elkészitend6 tovabbi tervek kiltségeit;

0) a generdltervezdi miivezetés dijat és koltségét,

p) a kivitelezéshez sziikséges gépek, eszkozok, irodak, raktarak stb. bérleti, hasznalati
vagy egyéb dijat,

q) az épitési tevékenységhez felhasznélt anyagok, késziilékek, berendezések stb.
beszerzési kbltségeit;

1) amegvaldsuldsi dokumentécid készitésének koltségeit;

s) a szikséges lizemi probak elvégzésének, a kiértékelésének koltségét;

t) a szakvélemények, miibizonylatok, a Magyar Szabvinyban és egyéb szakagi
eloirasokban  meghatdrozott, ¢és a miiszaki specifikdcidkban  rogzitett
kovetelményekben kikétott paramétereket igazold mérések sziikséges koltségét;

w) akezelési és karbantartasi utasitasok készitésének koltségét;

v) a megvaldsitandd létesitményt iizemelteté miiszaki személyzet betanitdsdnak
kéltségét;

w) az ¢pitmény teljes korll {izemeltetésre alkalmas miiszaki 4tadds-atvételéhez és
hasznélatbavételi eljards sikeres lefolytatdsahoz sziikséges mérések, vizsgélatok,
dokumentumok, valamint a szakhatésagok és kozmiiszolgaltatok nyilatkozatainak
és azok beszerzésének koltségét, a kdzmiifejlesztési hozzijaruldsok kivételével,
amelyeket megfizetése a Megrendeld kotelessége;

x) az atadas-atvételi eljaras koltségeit,;

y) a helyszini kérlilmények és adottsagok, illetve a hatdlyos jogszabalyok
rendelkezéseinek figyelembe vételével minden tovabbi, a munkdk szakszerii és
komplett megvaldsitasahoz szilkséges egyéb koltséget is, fiiggetlentil azok
jogeimétdl, figyelemmel az épitéipari kivitelezési tevékenységrol sz6lé 191/20009.
(IX. 15.) Korm, rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra is.;

z) valamint a munkak kivitelezése soran esetlegesen keletkezé kdinyezeti karok
helyreéllitdsanak koltségeit.

A nettd vallalasi ar kialakitasa a Vallalkozé sajat feltételeinek és a helyi koriilmények
figyelembevételével, valamint a k&zbeszerzési dokumentumok é&s az Aarazatlan
koltségvetés bedrazdsa, a nyertes ajanlat alapjdn t6rtént. A vallaldsi ar egyOsszegii
atalanyér, mely magaban foglalja a teljes kivitelezés koltségét. A Vallalkozd arra
hivatkozassal, hogy a kozbeszerzési dokumentumok hidnyossdga, a kértilmények nem
kell6 ismerete miatt ajanlataban kéltségelemeket nem szerepeltetett, az atalanyaron feliil
koltségtéritést nem kdvetelhet.

A villalkozasi szerzédésben rogzitett, épitési hatdsagi engedély-koteles épitési
tevékenység esetében az Afa fizetési kotelezettség az 4ltalanos forgalmi adérdl szol6
2007. évi CXXVIL torvény 142, §-a alapjan torténik. Felek kijelentik, hogy
mindegyikitk belfsldén nyilvantartdsba vett adéalany, és egyikiiknek sincs az AFA
torvényben meghatdrozott olyan jogdlldsa (alanyi addomentesség, mezdgazdasagi
tevékenységet folytatd kiilonleges jogallisti adéalany), mely alapjan téle az Afa
megfizetése ne lenne kovetelhetd.



3.2

A Megrendel6 és Vallalkozd a szerz6dés megkotését kivetden az arazott koltségvetés
tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely sordn a beépitésre kerlild egyes
tételeket véglegesithetik. A Felek az egyeztetésen csak a Vallalkozd ajanlatdban
megjeldlt épitdanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértékii vagy magasabb
minbségll helyettesitd termékben egyezhetnek meg.

Amennyiben a Felek a fentiek szerint helyettesitd termék beépitésérdl dllapodnak meg, a
szerz6dés modositasara a Kbt. 141, §-anak szabdlyait megfeleléen kell alkalmazni.

A viallalkozo6i dij a Villalkoz6 jelen szerzddésben foglalt kitelezettségei teljesitésének
teljes koltségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkoltséget, vdmot és a szerzédés
teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb koltséget is, és minden egyéb
mellékkoltséget, fliggetleniil azok jogcimétdl, figyelemmel az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szélo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében
foglaltakra is. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodésbdl eredd fizetési kotelezettségek
teljesitése esetén valamennyi felhasznalt anyag tulajdonjoga Megrendelot iteti.

A vallalkozéi dij tehat tartalmazza - a 191/2009, (IX.15) Kormény rendelet 3.§ (5)
bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag szitkséges feladat elvégzését (pl.
mar meglévé engedélyekbdl adodé feladatok elvégzését), esetlegesen sziikséges
engedély beszerzését, tervek elkészitését, feltétel teljesitését és azok koltségét is, amely
a kiadott dokumentdcidk barmely részEbol, rendelkezésébdl megdllapithatéan, vagy a
jelen szerzédés teljesitéséhez, a miszaki 4tadas-atvételhez, iizembe helyezéshez
sziikséges, fiiggetleniil attdl, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott
koltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem,
és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje pontosan elére nem volt
meghatarozhato.

A Viéllalkozé tobbletmunka elszdmolasara nem jogosult,

A Villalkozdé pdétmunka elszamolasdra csak a jelen szerzédésben és Kbt.-ben, a
pétmunka megrendelésére vonatkozd szabalyok betartisa mellett, a Megrendeldvel
elbzetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy
utélagosan, a Megrendelé altal, az el6zéekben irtakhoz képest, kiilsn megrendelt
tobbletet jelentenek (pl. tervmddositas miatt).

A Villalkozd elére nem lithaté kiegészité munkdk elszdmoldsdra csak a jelen
szerzOdésben ¢és Kbt.-ben, a Megrendelével eldzetesen egyeztetve, és csak abban az
esetben jogosult, amennyiben az{ok) olyan(ok), amely(ek) a szerzddéskitést
megeldzden a Véllalkozdtol, mint szakcégtél elvérhatd kellden gondos kériiltekintés
esetén sem voltak elérelathatoak, és a kivitelezési munka egészét, nagysagrendjét érintd
elére nem lathaté akaddlyokat jelentenck (pl. természeti, vagy épitészeti érték
elékertilése).

A felek rogzitik, hogy a 3.1. pont szerinti vallalkozdi dij magaban foglalja az eszkozék
tekintetében mindazokat a koltségeket, amelyek a szerz6dés targydnak teljes kord
megvalodsitasahoz, a garancidlis kotelezettségek teljesitéséhez (az alkatrészek,
tartozékok garancidlis biztositasa), a jotallasi id6 alatti kotelezd karbantartdsok
elvégzéséhez, a teljesités helyére torténd szallitdshoz, telepitéséhez, iizembe
helyezéshez, a szerzddésben rogzitett feltételek betartdsahoz szitkségesek.



3.3

34.

3.5,

3.6.

3.7.

A villalkozéi dijon feliil Véllalkozé egyéb cimen sem dijazasra, sem koltségtéritésre
nem tarthat igényt.

A Megrendelé a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerz8désben foglalt — az altaldnos
forgalmi adé nélkill szamitott — teljes ellenszolgaltatas 30%-anak megfeleld Gsszeg
cloleg igénybevételének lehetdségét biztositja a Villalkozo részére. A Megrendeld az
cléleg fizetését nem teszi figgdvé a Vallalkozd részérdl biztositék nyjtasatdl.

A Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint Vallalkoz6 a szerzédésben foglalt - afa nélkiil
szamitott - véllalkozéi dij 30 %-anak megfeleld dsszegli elblegként torténd kifizetését
kérheti. Az eldlegbekérdt legkésobb a szerzodéskotést kvetd 5 munkanapon beliil kell
benydjtani. Eléleg igénylése esetén az elbleg az elsé harom részszamlaban keriil
elszdmoldsra. Amennyiben Vallalkozo kéri az eléleg kifizetését, gy azt Megrendeld
legkésébb az épitési munkateriilet 4tadasat kovetd 15 napon beliil kételes kifizetni,
Villalkozé koteles az elélegrél eldlegszamlat kiallitani Megrendeld részére,

A Megrendelé fizetési  kotelezettsépét igazolt teljesités esetén — a Polgari
Toérvénykonyvrol szold 2013 évi V. tdrvény (a tovdbbiakban: Ptk)) 6:130, § (1)-(3)
bekezdésetdl eltérben az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhédzdsokhoz
kapcsolddé tervez6i és mémoki szolgaltatdsok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl
sz0l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban és a Kbt, 135. § (1)-(3) és (5)-(6)
bekezdésével dsszhangban a tartalmilag és formailag szabalyszerlien kiallitott — szamla
kézhezvételének napjat kévetd harminc (30) napon beliil Atutaldssal teljesiti a
Vallalkozé bankszamlajara,

A Megrendeld a szerzddés teljesitésének elismerésérsl (teljesitésigazolss), vagy az
elismerés megtagadésardl legkésébb a Vallalkozé szerz6dé fél teljesitésétél vagy az
err6l szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizenst napon belill irasban
kételes nyilatkozni.

Amennyiben Vilialkozd irdsbeli értesitésére (készre jelentds) a Megrendeld a
szerz6désben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatrozott hatarid6t kévetd 15
napon belil nem kezdi meg az 4tadds-dtvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerzOdésben — a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — meghatarozott
hataridében nem fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Szdmla benyijtdsara a miiszaki ellendr altal leigazolt teljesitéssel ardnyosan van
lehetdség. A szerz6dés teljesitése sordn 16 részszamla és a végszamla nyijthaté be a
mindenkori hatdlyos jogszabalyoknak és tdmogatasi szerz6désnck megfeleléen - a
kivetkez6 titemezés szerint;
- 1. részszimla a teljesités 8,4 %%-os késziiltségi fokanak elérésekor az ltaldnos
forgalmi adoé nélkiil szamitott villalkoezéi dij 8,4 %-4arél,
- 2. részszamla a teljesités 15,4%-os Lkésziiltségi fokinak elérésekor az
dltalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott vallalkozéi dij 7 %-ardl,
- 3. részszdmla a teljesités 23,1 %-os késziiltségi fokanak elérésekor az
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozéi dij 7,7 %-arél,
- 4, részszamla a teljesités 29,1 %-os késziiltségi fokanak elérésekor az
altaldnos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozéi dij 6 %-ar6l,
- 5. részszimla a teljesités 34,3 %-os késziiltségi fokdAnak elérésekor az
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozéi dij 5,2 %-arél,



- 6. részszamla a teljesités 39,6 %-os Kkésziiltségi fokdanak elérésekor az
altalanos forgalmi adé nélkiil szimitott vallalkozoi dij 5,3 %-arol,

- 7. részszamla a teljesités 44,8 %-os késziiltségi fokanak clérésekor az
altaldnos forgalmi adé nélkiil szimitott vallalkozéi dij 5,2 %-4rél,

- 8. részszamla a teljesités 50,1 %-os késziiltségi fokanak elérésekor az
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozéi dij 5,3 Y%-4rol,

- 9. részsziamla a teljesités 55,3 %-os késziiltségi fokdnak elérésekor az
altalanos forgalmi adé nélkiil szimitott villalkozoéi dij 5,2 %-ardl,

- 10, részszamla a teljesités 60,6 %-os késziiltségi fokdnak elérésekor az
dltaldnos forgalmi adé néikiil szimitott vallalkozo6i dij 5,3 %-4rol,

- 11, részszdmla a teljesités 65,8 %-os késziiltségi fokdnak elérésekor az
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozéi dij 5,2 %-4rél,

- 12, részszamla a teljesités 71,1 %-os késziiltségi fokanak elérésekor az
Altalanos forgalmi adé nélkiil szimitott vallalkoz6i dij 5,3 %-4rél,

- 13, részszimla a teljesités 76,4 %-os késziiltségi fokdnak elérésekor az
dltaldnos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozéi dij 5,3 %-4rél,

- 14, részszdmla a teljesités 81,7 %-os késziiltségi fokdnak elérésekor az
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vdllalkoz6i dij 5,3 %-4rol,

- 15, részszimla a teljesités 87 %-os késziiltségi fokdnak elérésekor az
dltaldanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott vallalkozéi dij 5,3 %-ardl,

- 16. részszdmla a teljesités 92,3 %-os késziiltségi fokdnak eclérésekor az
altalinos forgalmi adé nélkiil szAmitott vallalkozoi dij 5,3 Y%-ardl,

- végszdmla a teljesités 100 %-os késziiltségi fokdnak elérésekor az altalinos
forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozéi dij 7,7 %-drél.

A Vallalkozé a végszamla benytjtasdra a (1étesitményre vonatkozo) sikeres, hiba- és
hidnymentes miiszaki atadds-atvételi eljaras lezardsat kovetden jogosult.

A szamldk a megvaldsult teljesités (miiszaki készilltség) esetén nyijthatok be, a
Megrendelé 4ltal kibocsatott teljesitésigazolds alapjan. Vallalkozé az egyes
részszamlik benyijtdsakor legfeljebb az adott teljesitésre juté vallalkozéi dij 20
“o-4t meg nem haladé mértékben jogosult az Altala igazoltan megvasarolt anyagok,
eszkoziok, gépek és berendezések vételarat Megrendeld részére tovabbszamldzni.
Ez al6l kivételt képez a 4, részszamla, amelyben Vallalkozé az adott teljesitésre
juté vallalkozéi dij 50 %-4¢ meg nem haladé mértékben jogosult az dltala igazoltan
megvisarolt anyagok, eszkdzik, gépek és berendezések vételirat Megrendels
részére tovibbszamlazni. Ezen anyagok, eszkoziok, gépek és berendezések
tulajdonjoga Villalkezéd szdmlijainak Kkiegyenlitését kovetéen Atszall a
Megrendelére. A Vallalkozd a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki dtadas-atvételi
eljdras lezarasat kovetéen, a Megrendeld altal kiadott, a hiba és hidnymentes teljesitést
igazold teljesitésigazolas kidllitdsdt kovetBen jogosult a fennmaradd Gsszegrél a
végszamljat kidllitani,

A teljesitésigazolast a szamldhoz mellékelni kell. A szdmldt a Megrendeld székhelyére
kell benyujtani. Vallalkoz6 a szamldjan koteles feltiintetni a szerz8dés targyat,

A teljesitésigazolds tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az irdnyado.



3.8

3.9

3.10.

3.11.

3.12,

3.15.

4.1

4.2

43

A Villalkozd tudomasul veszi, hogy nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés
teljesitésével Bsszefiiggésben olyan kéltségeket, amelyck a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld térsasdg tekintetében
meriilnek fel, és amelyek a Villalkozé addkoteles jovedelmének cstkkentésére
alkalmasak.

Az adézas rendjérdl szolo 2003, évi XCII, torvény 36/A. § alapjan kifizetés csak akkor
torténhet, amennyiben a szdmldzo fél nemleges addigazoldst ad, vagy az NAV
kdztartozasmentes ad6zoi adatbdzisaban szerepel.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendel$ a Ptk-ban meghatérozott (6:155. §) mértékd, és
a késedelem id6tartamahoz igazod6 késedelmi kamatot fizet, valamint a Vallalkozé a
2016. évi IX. térvény szerinti behajtasi kéltségatalanyra tarthat igény.

A szerz6dés finanszirozésa a Magyar Allami Koltségvetés forrasdbol tervezetien a
,Csurgdi Sotonyi Laszlé Sport és Szabadiddcentrum feldjitdsa és bovitése”
elnevezésit projektre ¢és a ,,Csurgdi szalloda fejlesztése (Sport- és turisztikai
komplexum IIL iiteme)” projektre nydjtott dllami tdmogatasabol torténik.

A finanszirozasi feltételekre vonatkozé jogszabalyok killondsen:

Az addzas rendjérdl sz616 2003, évi XCIIL torvény 36/A. §,

A kézbeszerzésekrdl szo16 2015. évi CXLIIL térvény,

Az altalanos forgalmi adorol szoi6 2007. évi CXXVIL torvény,

A Polgari Torvényktnyvrdl szotd 2013, évi V. térvény.

Az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddé tervezdi és
mérndki szolgiltatisok kdzbeszerzésének részletes szabalyairol sz6lo 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet.

A Megrendeld 4ltal kifizetett munkarészek tekintetében a Véllalkozd részérdl beépitett
anyagok, berendezések, és leszallitott eszkdzok stb. az ellenérték megfizetését kbvetden
a Megrendeld tulajdondt képezik, A Szerzddé felek régzitik, hogy az ellenérték
megfizetésével az elkésziilt és dtadott Iétesitmény (mi) teljes egészében a Megrendeld
tulajdonéba keriil.

4, Alvallalkozis

A Vallalkozé a jelen szerzédés szerinti kotelezettség teljesitésére alvallalkozot,
kézremitkodot a Kbt, 138, § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendeld
az alvallalkozoi teljesités sordn a 322/2015, (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével jar el.

A Villalkozé az igénybe vett alvéllalkozdért, kozremikodsért ngy felel, mintha a
munkat maga végezte volna. Alvallalkozd, kozrem(ikéd6 jogosulatlan igénybevétele
esetén pedig felelés minden olyan kérért is, amely anélkiil nem kévetkezett volna be.

A Villalkozd csak a Megrendeld el6zetes irdsbeli jovdhagyasédval és a Kbt
rendelkezései szerint valtoztathatja meg a jelen szerz8dés teljesitése soran bevonésra
keriils Alvallalkoz6it, E rendelkezés megsértése sulyos szerzddésszegésnek mindsiil és
a Megrendelének, a Vallalkozéval szembeni kartéritési kitelezettség nélkiil, a szerzédés
azonnali hataly felmondasara ad okot.

- 10 -



4.4

4.5

Szerz6dd felek a Kbt 138. §-nak megfeleléen r0gzitik, hogy a szerzédést a
Véllalkozonak kell teljesitenie. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a szerzddés
teljesitése sordn az alvdllalkozdi teljesités Gsszesitett aranya nem haladhatja meg a
szerzOdés értékének 65 %-at.

A Vallalkozd a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsaban részt vett szervezetet a
Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint a kozbeszerzési eljardsban bemutatott
kotelezettségvallalasnak megfelel6en, valamint a Kbt, 65, § (9) bekezdésében foglalt
esetekben és modon kételes igénybe venni, valamint kdteles a teljesitésbe bevonni az
alkalmassag igazoldsdhoz bemutatott szakembercket. E szervezetek vagy szakemberek
bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az
atalakulas, egyesiilés, szétvalas Utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a Villalkozo e
szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0 szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassdgi kovetelményeknek, amelyeknek a
Villalkozd a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt
felelt meg.

A Megrendelé nem korlatozhatja a Vallalkozo jogosultsagat alvéllalkozé bevondsara,
csak akkor, ha az eljards sordn a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetséggel élt. A
Véllalkozo a szerz6dés megkotésének id6pontjdban, majd - a kés6bb bevont
alvéllalkozok tekintetében - a szerzédés teljesitésének idGtartama alatt kételes
elozetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvillalkozét bejelenteni, amely részt
vesz a szerzodés teljesitésében, és - ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozdot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkozd nyilatkozatat benytjtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all a megelézé kizbeszerzési eljarasban eléirt kizaré okok hatalya
alatt.

Az eljards sordn a Villalkozd altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember
bevondsatol nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzddés sajatos
tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
ktzbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozd koriilménynek
mindsiilt. Ilyen esetben csak a jogutddlas olyan eseteiben véltozhat a bevont szervezet,
ha az 0j szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans kériilmény - kiilénss
tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi
dllomany - tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutddjanak tekinthets. Az
értékeléskor meghatdrozo szakember személye csak a Megrendeld hozzdjarulasaval és
abban az esetben vdltozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans
korillmény tekintetében az értékelttel egyenértékii szakember keriil bemutatasra.

A teljesitésben részt vevd alvéllalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozdi szerz6dés
értékének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kézremiiksdot,

Szerz6dd felek a Kbt. 139. §-nak megfelelden rogzitik, hogy a Vallalkozd felek
személye csak az alabbi esetekben valtozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek megfeleld egyértelmiy
szerzOdéses rendelkezés alapjan a jogutédlas projekttarsasag vagy a teljesités biztonsaga
érdekében ilyen szerz6déses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozast nyujté
jogi személy vagy az altala jelolt jogi személy éltal torténik; vagy
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4.6.

5.L

5.2,

5.3.

b) ha a szerzédo f&l személyében bekivetkezd jogutddlés a jogi személy atalakuldsanak,
egyesiilésnek, szétvalasnak vagy a jogutodlassal megsziinéds mas esetének
kévetkezménye, vagy olyan részleges jogutédlas eredményeként kovetkezik be, ahol
egy gazdasagi egységhként mikdds teljes lizletdg (a hozza tartozéd szerzédésekkel,
eszkozokkel és munkavéllalékkal) — nem gazdasdgi tirsasdg jogi személy esetén az
adott tevékenységet cllato teljes szervezeti egység — dtruhdzasra keriil a jogutddra, vagy
az eredeti szerz8dd félre vonatkozo fizetésképtelenségi eljaras soran keriil a szerzédés
atruhazasra;

c) ha a szerzédésbe 1épd jogutdd nem 4ll a kdzbeszerzési eljarasban alkalmazott kizaré
ok hatdlya alatt, — a Vallalkozéra irdnyadé szabalyok szerint, a 138. § (2)(4)
bekezdésének alkalmazasidval — megfelel a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott
alkalmassagi kovetelményeknek, és a jogutddias nem e torvény alkalmazésinak a
megkeriilését célozza,

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes
szabdlyairol sz616 322/2015, (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendeld
(vagy a nevében cljaré személy) a szerzdés teljesitésének cllendrzése sordn az épitési
naplé adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a szerzédésben foglaltaknak
megfeleld alvéllalkozé vesznek-e részt, és az alvillalkozoi teljesités ardnya nem
haladja-e meg az ott irtakat. Az alvéallalkozok nem szerzddésszeri bevondsa a
teljesitésbe sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

5. A Villalkoz6 kitelezettségei

A Villalkozd kotelezi magat, hogy a szerz6dés targyat jelen szerz6dés és annak
mellékletei, valamint a mindenkor hatalyos épitésiigyi, tizrendészeti, balesetvédelmi, és
egyéb vonatkozé szakhat6sagi eloirasok és az éltaldnosan elfogadott hazai szakmai
elvardsok szerint, a rendeltetésszerll és biztonsdgos hasznalat kovetelményeinek
megfelelen, teljes kdriien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a magyar
szabvanyok szerinti 1. osztdlyd mindségben és I. osztalyt anyagok felhasznalasaval,
hiba- és hidnymentesen elkésziti,

Az 1. osztilyn teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozé magyar
szabvanyok ¢és a felhaszndlasra keriild egyes termékekre vonatkozd alkalmassagi
engedélyek, tanusitvanyok hatdrozzdk meg. A felhasznalt anyagok, elemek, szerkezetek
¢s az elvégzett munka vonatkozdsdban biztositani kell a vonatkozdé magyar és EU
szabvéanyokban, miiszaki el6frasokban el6irtakat. A sziikséges mindségi tanusitvanyokat
be kell szerezni. Az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének,
ennek sorédn a teljesitmény igazolasanak részletes szabdlyairdl sz616 275/2013. (VI 16.)

Korm, rendeletben foglaltakat megfeleléen alkalmazni kell.

A Villalkozo koteles a jelen szerz6dés rendelkezéseit és a szerzodés targyara vonatkozo
elbirdsokat az alvallalkozokkal, kozremiikéds személyekkel kotott szerzédésben is
megfeleléen érvényesiteni, ezen rendelkezések és eldirasok alvallalkozék, kdzremiiksd6s
személyek altali betartdsaért a Véllalkozé a Megrendeldvel szemben feleldsséggel
tartozik, Vallalkoz6é a Megrendel6vel szemben teljes mértékben felel az alvallalkozok,
kozremiikdd6 személyek minden tevékenységéért és cselekedetéért.
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5.4,

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

A Villalkozé a munkat sajat koltségén végzi el. Koételes a munkavégzést ugy
megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasigos és gyors befejezését,

A Villalkozd kételes a munkat tigy megszervezni, hogy a munkateritleten dolgozé
alvallalkozok, kézrem(kodd személyek egymds munkdjit ne zavarjak, illetve a
hataridére vald teljesitést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat
maradéktalanul betartsdk. Az alvallalkozok, kozremikédd személyek kizardlag a
Véllalkozoval allnak jogviszonyban, igy téle fogadhatnak el utasitdsokat, illetve
kizarolag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

A Villalkozé kételes a munkateriiletet tiszta ¢és biztonsagos allapotban tartani, a
keletkezett épitési és egyéb hulladék elszallitasardl a munka végzése sordn rendszeresen
gondoskodni, Vallalkozénak az épitési €s bontdsi hulladék kezelésével kapcsolatban
egyebekben az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl szo6léd
45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes elirasai szerint kell eljarnia,

A Villalkozé koteles gondoskodni a munkateriiletre  vonatkozd  tlizrendészeti,
munkavédelmi, kérmyezetvédelmi (igy kiilondsen a zaj-, rezgés-, légszennyezddésekre
vonatkozo), balesetvédelmi, tlizvédelmi és egyéb elbirasok betartasardl. A munkateriilet
megfelelé védelme és érzése a Vallalkozd kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem
tartdsabol szarmazd minden feleldsség a Villalkozot terheli.

A Villalkozé kételes a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd
kéar lehetdségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni
¢s azokrdl a Megrendeldt azonnal rovid Gton, €s 24 6ran belill irdsban is értesiteni.

A beruhdzds megvaldsitdsa sordan, a helyszinen sziikséges viz és villamos energia
mennyiséget a Vallalkozd biztositja. A Vallalkozoé koteles hulladékok gyiijtését,
elszallitasat, azokkal valo elszamolast el6irasok szerint ellatni, valamint a megvaldsitas
soran a terlilethasznalatot minimalizalni.

A Villalkozé kotelezettséget vallal tovabbd arra, hogy a szerzddés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetévé teszi és
a 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiti, A
kiulfoldi adoilletdségli  Vallalkozd koteles a szerzédéshez arra  vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatésagtol a magyar adohatdsag
kézvetlentl beszerezhet a Vallalkozdra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkiil.

A Villalkozé felelsséget vallal arra és szavatol azért, hogy munka teljesitésében részt
vevék és a teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabdlyokban meghatarozott
cldirasoknak mindenben megfelelnek, megfeleléen képzett szakemberek, megfelelGen
felkészitettek, az 4dltala foglalkoztatottak  vonatkozdsaban a foglalkoztatasi
jogszabalyoknak eleget tesz, valamint feleldsséggel tartozik a munkateriileten barmely
jogviszony alapjan megbizdsabd] tartdzkodok erkdlcsi és szakmai megbizhatosagaért,
munkavégzésre valo alkalmassdgaért. Véllalkozé az alkalmazott vagy alkalmazni kivént
személyekr8l naprakész listdt vezet (név, cim, telefonszam stb.)) és ad at a
Megrendelének, aki az adatokat a szerzodésszeri teljesitésig az adatvédelmi szabalyokra
tekintettel e szerzodés teljesitése céljabol kezeli. Vallatkozo kételezettséget vallal arra,
hogy jelen szerzédés teljesitésére nem alkalmaz olyan személyt, aki ellen a Megrendeld
frasban kifejezetten tiltakozik. Vallalkoz6 koételezi magat arra, hogy a jelen személyi

- 13-



5.12.

5.13.

5.14

5.15

5.16.

5.17.

5.18.

3.19,

5.20.

5.21.

kovetelményekkel kapcesolatban tett megrendeldi kifogasokkal 8sszefliggésben tobblet
koltségigénye nincs.

A Villalkozé koteles a fenti munkélatokra dedikalt munkaszervezetet felallitani és a
szerzbdés idGtartama alatt azt Megrendeld rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet
ugy kell felallitani, hogy az a szerz8déses rendelkezések betartdsa mellett a Vallalkozo
jogszabalyok szerinti szolgaltatis végzésére alkalmas legyen.

A Vallalkozé biztositja a Megrendel6 és Megrendeld altal megbizottak részére az épitési
helyszinre torténé belépést a teljesités, illetve a kivitelezés teljes idejére.

A Vallalkozé szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben 1évé hazai
torvények, szabvanyok, eléirdsok figyclembe vétele mellett végzi, kiilondsen, de nem
kizarblagosan az épitéipari kivitelezési tevékenységrdl sz6lé 191/2009. (IX, 15.) Korm,
rendeletnek.

A Villalkozo kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljaras soran a Megrendel6 altal atadott
miiszaki leirast, tervdokumentdciot és arazatlan koltségvetést a szerz6dés megkotése
elott megvizsgalta ¢és a Megrendelét a felismerhet¢ hibaira, hidnyossdgaira
figyelmeztette. Amennyiben ezen dokumentumok valamely hib4ja vagy hidnyossaga a
kivitelezés folyamatiban vélik felismerhetévé, a Véllalkoz6 késedelem nélkiil kételes
errdl a Megrendel6t tijékoztatni.

Tekintettel arra, hogy a jelen szerzOdés targyat képezé kivitelezési munkék épitési
engedély alapjan valésulnak meg, igy a hasznalatbavételi eljarashoz sziikséges
dokumentumokat a Véallalkozé a miiszaki atadas-atvételkor koteles a Megrendelének
atadni.

A Villalkozd feladatat képezi barminem( engedély, illetve a szerz0dés teljesitése soran
a késObbiekben felmeriild terv beszerzése, amely a munka megkezdéséhez és
elvégzéséhez szitkséges, valamint a kivitelezéshez szilkséges nyilatkozatok,
hozzijarulasok beszerzése.

A Villalkozé feladata mindazon munkdk elvégzése, amelyek a szerz6dés targyat képezd
munkékhoz sziikségesek, illetve a rendeltetésszeril hasznélathoz elengedhetetlenek.

A Villalkozonak az épitési engedély elbirdsait, kikotéseit be kell tartani, meg kell
valositania, amely a munkakezdés idOpontjanak és a munka befejezd idSpontjanak
hatosag felé torténd bejelentését is magéban foglalja.

A Villalkozd koteles épitési napldt vezetni,

A Villalkoz altal a kbzbeszerzési eljarasban benyjtott ajanlataban ,, Személyi dllomdny
(,E” tervezd) a jogosultsdg wmegszerzéséhez sziikségest meghaladd  tervezési
tapasztalata™ szemponira bemutatott szakember neve: Paldnkai Tibor, a benydjtott
ajénlatban foglaltak szerint a jogosultsig megszerzéséhez szitkségest meghaladd
tervezési tapasztalata: 123 hénap.

A Villalkoz6 A4ltal a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatdban bemutatott

szakember bevondsatol nem lehet eltekinteni, mivel az adott személy igénybevétele a
kozbeszerzési eljrasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé koriilménynek
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mindsiilt, Az értékeléskor meghatarozd szakember személye csak a Megrendeld
hozzajarulasdval és abban az esetben véltozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett
minden relevans koriilmény tekintetében az értékelttel egyenértékli szakember keriil
bemutatasra.

5,22, Tervezési feladatok

5.22.1. A Vallalkozd jogdij fizetése nélkiil jogosult a kozbeszerzési eljards sordn
rendelkezésére bocsatott tervek altala elvégzendd tervezési feladathoz sziikséges
tovabbtervezésére, atdolgozasara.

5.22.1.Nem kezdhet el a kivitelezés a Megrendel$ altal jovahagyott vonatkozd kiviteli
tervek hidnydban. A kivitelezés mindenkor a Megrendeld 4ltal jévéhagyott kiviteli
tervek alapjan kell, hogy folyjék. A vonatkozé kiviteli terveket az adott munkarész
kivitelezését megel6z6 legalabb 15 nappal be kell nytjtani a Megrendeld és a Miiszaki
ellendr részére jovihagyas céljabol. Amennyiben a Villalkozé egy mar jovahagyott
kiviteli terv moédositasat kivanja elvégezni, Ggy errdl koteles a Megrendeldt és a
miiszaki ellenért haladéktalanul értesiteni €s a mddositott terveket a kivitelezés
megkezdése eldtt legalabb 15 nappal Gjra be kell nyidjtania a Megrendeléhéz ¢s a
miiszaki ellendrhéz jovahagyds céljabol. Amennyiben a Megrendeld a jovahagydsrol
vagy elutasitasrél nem kiild értesités a benyujtast koveté 8 napon beliil, és err6l a
megadott hataridén beliil, harmadik félnek felrohaté ok megjelélésével, irasban magat
nem menti ki, akkor a médositott tervet a Megrendel6 altal teljeskoriien elfogadottnak
kell tekinteni.

522.2.A Véllalkozd koteles a szerz8dés teljesitése soran tervezési és engedélyeztetési
feladatokat ellatni az alabbi kévetelmények szerint:

¢ DBéarmely tervet, amelynek elkészitése a Vdllalkozd kételezettsége, megfeleld
tervezési jogosultsaggal rendelkezd tervezének kell elkészitenie.

o A Villalkozé kotelessége és feleldssége a tervezés soran minden a tervezéssel és az
épitéssel kapcesolatos vizsgdlat, felmérés, feltards, probafiras, kdzmiiegyeztetés, stb.
elvégzése, Ennek elmaraddsabol vagy hibés teljesitésébol eredd kockazat alapjan a
Vallalkozé pétmunkara nem tarthat igényt. A mennyiségi felmérés a Véllalkozé
kockézata a kozbeszerzési dokumentumokban megadott miiszaki mennyiségek
keretei kozott,

e A Villalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkékat megfeleld
mériékben megismerte és felmérte, a sziikséges kiegészité tdjékoztatasokat
megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kor(. A nem megfelel6 felmérésbél, vagy

rrrr

a Megrendel6vel szemben nem jogosult fellépni.

e A Villalkozo kijelenti azt is, hogy a munkdk nem megfeleld ismeretére
visszavezethetd okok miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem Iéphet fel,
késedelmét ezzel nem indokolhatja. A kivitelezési munkak alapjat képezd milszaki
dokumenticiénak  megfeleld  kivitelezéds  pontossdgiért,  teljességéért,
alkalmassagaért és szabalyossagaért a Villalkozé felel. A miiszaki dokumentacid

azon hibajaért, mely kellé gondos &ttekintés esetén a szerzédés megkdtését
megelozden megallapithato lett volna, szintén a Vallalkozo felel.
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o A Vallalkoz6 kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyck kévetelményeinek, és
lehetéséget adjon a kiboesatd hatdsagoknak a munka feliigyeletére és vizsgalatara.
Ahhoz is hozzi kell jarulnia, hogy a hatésdgok a teszteken és az ellendrzéseken
részt vegyenek, ami nem menti fel a Vallalkozét a szerzodésben véllalt barmilyen
felel6sségtol,

° A szerzbdés teljesitése sordn a Villalkozénak minden olyan dokumentumot (az
engedélyeket is beleértve) és dokumentaciét biztositania kell, el kell készitenie,
illetve be kell szereznie, amellyel a mélyépitési, illetve annak minden érintett
létesitménye a fejlesztést kovetSen a jogszabdlyoknak megfelelfen iizembe
helyezheté és iizemeltethetd.

o A Villalkoz6 feladata a tervezdi miivezetés biztositisa, vagyis a terv szerinti
kivitelezés ellenbrzése, illetve igazolasa a tervezé altal (kiilondsen is az eltakardsra
kerlil szerkezeti megoldasok, pl. vasalds esetén), illetve minden, a tervezett
létesitmények megvaldsitisahoz szitkséges mértékll, a tervezd altali kiegdszitd
tervszolgaltatas biztositdsa a kivitelezés idején.

o Barmely olyan miiszaki megold4s esetén, amely olyan koncepciéra épiil, mely a
kozbeszerzési eljdrdsban nem szerepld teriiletet érint, a Vallalkozonak meg kell
szereznie az érinteft ingatlanok haszndlatdra vonatkozé jogosultsdgot olyan
hataridére, amely a kivitelezés tervezett litemezésének tartasahoz sziikséges, Az
ebb0l eredd késedelmekért vagy a Megrendelét ért karokért, hogy a Vallalkoz6 nem
tudta az érintett ingatlan haszndlatira vonatkozd jogosultsagot megszerezni,
kizarélagosan a Vallalkozo felelds.

e A felek rogzitik, hogy a tervezés és a kivitelezés soran a muszaki tartalom kerete
alapvetben a jelen szerz8dés finanszirozasi alapjat képezd pélydzatban &s
Tamogatési Szerzédésben meghatdrozott indikdtorok, fbb miiszaki paraméterek,
palyazati vallalasok, melyektdl a felek szerzddésmédositas nélkiil nem téehetnek cl.

e A Megrendeld jelen szerz6dés aldfrasdval a Vallalkozo altal készitett, és készitendd
tervek vonatkozdsaban teljes korfi, terilleti korlatozas nélkili, hatdrozatlan
id6tartamra sz0l6, kizérélagos, harmadik személynek atengedhetd felhaszndldsi
jogot szerez, amely kiterjed kiilonosen a tervek atdolgozésara, mdédositaséra,
engedélyeztetésére és tovdbbtervezésére is.

523, Az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolédd tervezéi és méméki  szolgaltatdsok
kézbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6lé6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 29,
§ (1) bekezdése szerint a Vallalkozé kételes a kivitelezés soran kiilon jogszabalyban
meghatdrozott tartalmi mintavételi és megfeleléség-igazoldsi tervet készittetni, Az EMI
Epitésiigyi MinSségellenérz6 Innovacios Nonprofit Kotlatolt Felelésségli Térsasag a
mintavételi és megfeleldség-igazoldsi tervben foglaltak teljesiiiését kiilon jogszabalyban
foglaltak szerint vizsgalhatja.

5.24. A szerz0dés targyéat képezd eszkozok legyartasa, szallitasa és telepitése
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5.24.1.

5.24.2.

5.24.3.

5.24.4.

5.24.5.

5.24.6.

5.24.7.

5.24.8.

A szerz0dés keretében leszallitott berendezéseknek, eszkbézoknek é&s teljesitett
szolgéltatasoknak meg kell felelniiik a szabvanyoknak, rendelkeznilik kell a
jogszabalyokban és a kozbeszerzési dokumentumokban eldirt kellékekkel, miiszaki
paraméterekkel, €s a kozbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumentdcidban, a
szerz6désben és jogszabalyokban megallapitott mindségi kvetelményeknek, valamint
a megvaldsitds ideje alatt érvényben [évé hazai és Eu-s normativaknak, miiszaki
elbirasoknak, szabvanyoknak megfelei® mindségiinek kell lennitik.

A Villalkozo altal végzett teljesitésnek, valamint az altala beszerzett és leszallitott
valamennyi arunak meg kell felelnie a hazai és Eu-s norméknak, ki kell elégitenie a
hatosagi, tlizvédelmi, kornyezetvédelmi, munkavédelmi, egészségligyi ¢s mas
vonatkozd elbirdsokat. A Vallalkozé mindezekért a Ptk-ban foglalt szabélyok szerint
szavatossagi felelGsséggel tartozik.

A Villalkozé kételes a terméket ugy csomagolni és szallitani, hogy azokat semmilyen
karosodas, sériilés ne érje. A szallitds sordn keletkezett hibakért a Vallalkozo6 véllalja a
felelosséget. Amennyiben szilkséges, tigy a széllitdssal kapcsolatos biztositds
megkotése is a Vallalkozo feladata és kltsége.

A Villalkozéd az eszkszok telepitése, be- és felszerelése, iizembe helyezése elott
legalabb 3 munkanappal jelentést kiild Megrendels, ill. Megrendel képviseldje
részére. Ha Megrendeld, ill. Megrendelé képviseloje az eszkdzok telepitésérol,
beszerelésérdl, lizembe helyezésérd]l id6ben nem kapott értesitést, az ebbodl eredd
kéltséget a Vallalkozonak kell éllnia, valamint 6 felel az ezzel esetlegesen keletkezett
késedelem miatt is. A Vallalkoz6 nem mentesiil a feleldsség alol azon a cimen, hogy a
Megrendeld az ecllendrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelen végezte. A
Megrendeld vagy miiszaki ellenére az eszkozok telepitése, beszerelése, tizembe
helyezése sordn jogosult a telepités (beszerelés, lizembe helyezés) folyamatat
ellendrizni és a Viéilalkozonak utasitasokat adni.

A Vallalkozé kételes szigorGan alkalmazkodni a Megrendel6 utasitdsaihoz minden
olyan igyben, akdr emliti a szerz8dés, akar nem, amely a beruhdzast érinti, vagy arra
vonatkozik, azzal, hogy az utasitds nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére,
¢s nem teheti a teljesitést terhesebbé.

A Megrendeld, valamint a miiszaki ellendr és a Vallalkozo kételes kozdsen ellendrizni
a telepités (beszerelés, lizembe helyezés) soran, hogy az eszkozok megfelelnek a
hivatkozott jogszabélyokban, ¢s jelen szerzédésben foglaltaknak. A Megrendeld és a
miiszaki ellendr az atvételt szallitdlevél alairdsaval igazolja.

A Megrendeld a szdmla kifizetését megtagadja, amennyiben a Véllalkozd a jelen
szerz6dés 5.24.9. és 5.24.10. pontja szerinti valamennyi dokumentumot nem adja at
és/vagy a leszallitott termék nem felel meg a meghatarozott miiszaki leirasnak.

Az adott eszkoz szallitasa akkor tekinthetd teljesitettnek, ha

az eszkdz szallitasa, az érvényes szabvanyok szerinti mindségben megtortént,
rendeltetésszeril hasznalatra alkalmas,

{izembe helyezésre a szitkséges engedélyek rendelkezésre allnak,

a betanitas és a zavartalan milszaki dtadés — atvétel lezajlott,

a szallitas, a szolgaltatas a szerz6dés feltételei szerint tortént, €s csatoldsra keriilt a
szamla mellé minden egyéb okmany, amit a fizetési feltételek eloirnak.

YVVYVVY
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5.24.9. A Villalkozé az atadas-atvételi (vagy az lizembe helyezési) eljards keretében, a
teljesités feltételeként atadja:

magyar nyelvil kezelési utmutatét,

a szallitmanyra vonatkoz6 magyar nyelvii mindségi bizonyitvanyt,

a kezel6személyzet betanitasat igazold jegyzdkényvet,

hatésagi, forgalomba hozatali engedélyt,

termékto] fiiggden érintésvédelmi mérési jegyzdkonyveket,

jotallassal kapesolatos iratokat,

amennyiben a leszillitott berendezések, eszkozok EU-n kivilli orszagbol

szarmaznak, az adott eszk$zoke6l kiallitott egységes vaméard nyilatkozatot,

valamint a vamhatarozatot

» Eu-s tagallambol torténd beszerzés esetén a nemzetkozi szallitdlevél (CMR).

VVVVVYYY

5.24.10. A Villalkozé kotelezettséget véllal valamennyi olyan dokumentdci, illetve
informécié atadaséra, amely az eszkozok rendeltetésszeri hasznalatdhoz és
karbantartdsahoz sziikséges.

5.24.11. Amennyiben a Megrendeld a termék Aatvételét megtagadja, az 4tvétel
megtagadasanak tényét, annak indokat, a felek ezzel kapcsolatos észrevételeit,
valamint a megismételt atadds-atvételi eljards iddpontjat jegyzékonyvben régziteni
kell. Amennyiben az atvétel megtagaddsa a Vallalkozénak felréhatd okbdl keriil sor,
Ugy a meghitisult tadds-atvételi eljaras koltségei a Vallalkozot terhelik, tovabba, ha a
késedelmi kotbér felszamitasdnak feltételei is fennallnak, akkor a Megrendeld ennek
felszamitasara is jogosult.

5.24.12. A Villalkozdt, mint szakcéget, nem mentesiti a hibas teljesités alél az, ha a
Megrendel6 vagy a miiszaki ellendr az atvételkor nem kelld gondossaggal jart el, és
ezért nem kerlilt sor a hiba, vagy hidnyossédg feltarasara.

5.24.13. A Vallalkoz6 koteles a berendezések, eszkozok telepitésére (beszerelésére, illetve
beiizemelésére) is, valamint ezek haszndlatara vonatkozdan a Megrendeld altal kijelsit
személyek helyszini betanitasara is a felek altal kozosen meghatdrozott idétartamban,
de legalabb 8 6raban.

5.24.14, A felek megéllapodtak abban, hogy a kdrveszély viselése a Megrendelére a sikeres
miiszaki atadéas-atvételi eljaras lezdrasakor szall at.

5.24.15. A Villalkoz6 a szerzbdés teljesitésekor koteles a Megrendel6t és a miiszaki ellendrt
irasban t4jékoztatni a szerz8ddés targyat képezd eszkdzok lényeges tulajdonsagaird! és
az tizemeltetésével kapcsolatos kovetelményekrdl, tovabba kételes a rendeltetésszerii
és biztonsdgos hasznalatahoz, felhaszndldsdhoz szitkséges mindennemii tajékoztatdst
¢és informaciot is megadni,

5.24.16. A Villalkozé kértalanitia a Megrendel6t minden harmadik személy olyan
szabadalom- védjegy-, vagy egy¢b jogi kivetelésével szemben, amely a szerzédésben
meghatirozott eszkbzok széllitdsdval, telepitésével, valamint tizembe helyezésével
kapcsolatos.
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5.24.17, A Megrendeld részérdl barmely, nem szerzédésszerli teljesités jogfenntartas nélkiili
elfogaddsa nem értelmezhetd joglemondasként azon igényrdl vagy igényekidl,
amelyek a Megrendelét szerzddésszegés kbvetkezményeként megilletik,

5.24.18, Jotallas, szavatossdg az eszkozok tekintetében:

o A Vallalkozd szavatolja, hogy minden altala szallitott ¢s telepitett eszkdz (1, korabban
nem keriilt hasznalatra, kifogastalan min6ségli és gyari hibaktél mentes,

e A Vallalkozét a sikeres miiszaki 4tadéas-atvétel idopontjat kdvetden 60 hénapos
idétartamra jotallasi kotelezettség terheli a szerzédés targya szerinti eszkozokre
vonatkozdan.

e A jotdllasi id6 alatt a Véllalkozd mindvégig felel a leszallitott eszkdz6k miiszaki
tartalmanak, mindségének a megfelelosépéért, a gépek és tartozékok megfeleld

'''''

kivételével,

e Ha a Megrendeld hibat észlel, koteles a kifogasat a Vallalkozd képviseldjével a
felfedezést kovetben azonnal kozolni. Az észlelt hidnyossdgokrdl a felek
haladéktalanul jegyzOkonyvet vesznek fel. A Megrendel$ jotallasi és szavatossagi
kifogasait a jegyzOkonyvre alapozva érvényesitheti.

o A Megrendeld a jotallas korébe tartozd hibdk észlelése esetében haladéktalanul
kételes a Vallalkozdt irasban (postai Gton, faxon, vagy e-mailben) értesiteni a hiba
felmeriilésérdl, jellegérdl, valamint az altala érvényesiteni kivant jotallasi igényekrdl
(hibajelentés).

o A Villalkozé koteles a jotallasi id6 alatt bekévetkezett, garancidlis korbe esé
meghibasodisok Megrendelé altali irdsbeli (postai Uton, faxon, vagy e-mailben)
bejelentése esetén a garancidlis kisrbe es), szerzidésbhen régzitett kitelezettségeinek
teljesiteni, és ezért a jotallas teljes idGtartama alatt killén dijazds nem illeti meg és arra
semmilyen igényt nem tdmaszthat a Megrendelével szemben,

o Kivételt képez ez aldl, amikor a Viélialkozé nem felelds az adott hibaért vagy a
bekdvetkezo karoknak javitdsaért, cseréjéért vagy jovatételéért, amennyiben azok okat
kizardlag az alabbiak egyike képezte:

o A nem megfeleld kezelése ¢és karbantartdsa a Megrendel6 altal (ha a
Megrendeld a dolog karbantartisara vonatkozé ismeretekkel rendelkezett, vagy
ha a Vallalkozo e tekintetben tdjékoztatasi kitelezettségének eleget tett.);

o A nem rendeltetésszerii hasznilat;

o Vis maior erediménye.

o A felek rogzitik azt is, hogy a hibaelhdritas kérében kicserélt termékre nézve a jotallas
iddtartama a kicserélés idoépontjaval 0jra elkezdodik.
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5.25, Bérleti és iizemeltetési feltételek

5.25.1.

5.25.2.

5.25.3.

5.25.4.

5.25.5.

A Megrendelé bérbe adja, Vallalkoz6 bérbe veszi Csurgd Varos Onkormdanyzata
Képvisel§-testiilete 149/2017, (X1, 22.) szamd KT. hatdrozata alapjan a Megrendel
kizarélagos tulajdonat képezd Létesitményeket és a rajtuk talalhatd felépitményeket,
azok berendezéseivel, eszkdzeivel, butoraival, gépeivel egyiitt, melyek pontos listajat
jelen szerzddéshez tartozd melléklet tartalmazza, (A melléklet jelen szerzédéshez az
iizemeltetésben adds napjan keriil csatolasra.)

(A tovabbiakban egyiittesen Létesitmények.)

A Villalkozé kijelenti, hogy az iizemletetés idétartama alatt a Létesitmények
tizemeltetése sordn a ,,Csurgdi Sotonyi LaszIié Sport és Szabadiddcentrum feltjitdsa és
bovitése” cimil projekt Tamogatdsi Megallapodasiban és a ,,Csurgdi szdlloda
fejlesztése (Sport- és turisztikai komplexum III {iteme)” projekt Tamogatéi
Okiratdban meghatarozottakat magara nézve kotelezének ismeri el, tovabbd a
Tamogatasi Megallapodasban és a Tamogatdi Okiratban foglalt elirdsok szerint jar
el, ¢és a Tamogatdsi Megallapodasban és a Téamogatdi Okiratban foglalt
kotelezettségeket teljesiti.

Szerz6dé Telek a havi bérleti dfj osszegét az Uszoda vonatkozdsdban 200.000,-
Ft+AFA/ho, a tobbi Létesitmény vonatkozasdban az els6 érvre 1. év: 10.000.000,- Ft +
AFA/éV, a masodik év vonatkozasaban: 20.000.000,- Ft + AFA/éV, a harmadik évtdl a
szerz8dés lejartaig: 30.000.000,- Ft +AFA/év. Az elsb 3 év tizemeltetési dija, azaz
60.000.000 Ft + AFA osszeg eldlegként keriil kiegyenlitésre 2019. jinius 30-ig az
Onkorméanyzat észére, melyrél annak beérkezését kévetben eldlegszamla keriil
kiallitasra. Ezt kovetben az els6 3 évben az credeti pénziigyi titemezésnek megfeleld
lizemeltetési dijrol kiallitdsra kerill minden év junius 30-ig az adott évre vonatkozo,
lizemeltetési dijrol szold szamia (1. érvre 10.000.000,- Ft + AFA, a 2. évre:
20.000.000,- Ft + AFA, a 3. évt6l: 30.000.000,- Ft + AFA), melyben érvényesitésre
kertil a kifizetett eldleg évenkénti Gsszege. A 4. évtdl minden év december 2-ig kertil
kiallitasra az adott évre vonatkozd lizemeltetési dijrol sz6lé szdmla, melynek
ellenértékét, 30.000.000,- Ft + AFA 8sszeget Uzemeltets 8 napon beliil kiegyenlit az
Onkorményzat részére. A Vallalkozé a bérleti dijat banki 4tutaldssal koteles
kiegyenliteni a Megrendel6 11743088-15398518 szamu fizetési szamldja javéra.

Késedelmes fizetés esetén a Vallalkozd a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) mérték,
és a késedelem idétartamahoz igazodd késedelmi kamatot fizet, valamint a
Megrendeld a 2016. évi IX. térvény szerinti behajtdsi koltségatalanyra tarthat igény.

A Megrendeld kijelenti, hogy a Létesitményt méasnak bérbe, illetve hasznélatba nem
adta. A Megrendelé biztositja az iizemeltetés idbtartama alatt a Létesitmények
zavartalan hasznélatat és mikodését.

A Véllalkozd jelen feltételekben meghatarozott Létesitménnyel kapcsolatban kizar6lag
az alabbi tevékenységeket folytathatja:

- szalloda-, fiirdélizemeltetés,

- szallashely szolgaltatas,

- vendéglatas szolgaltatas.
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5.25.6.

5.25.7.

5.25.8.

5.25.9.

Etté]l eltérni, illetve a szolgaltatds vagy tevékenység korét boviteni kizardlag a
Megrendelé irdsbeli engedélyével lehet. A tevékenységekre vonatkozd részletes
tizemeltetési szabalyokat jelen szerzédéshez tartozd melléklet tartalmazza,

A Vallalkozé kotelezettséget viéllal arra, hogy az izemeltetés idétartama alatt a bérleti
dijon kiviil a Létesitmény valamennyi koltségét viseli, amely magdban foglalja a
koztizemi dijakat, viz, villany, gdz, és az esetleg felmerild egyéb koltségeket is,
Miutan a Vallalkozd gazdasigi tarsasdg, ezért az dltala fizetett kéziizemi dijakat és
egyéb koltségeket elszamolhatja, ezért a Megrendelé kifejezetten hozzajarul ahhoz,
hogy a Vallalkozd a kdzizemi szolgiltatoknal, illetve egyéb szolgaltatist nytjtd
tarsasagoknal szolgéltatasi szerz8dést kossdn az lizemeltetds iddtartaméra a sajat
nevére.

A Vallalkozé a Létesitményt kételes rendeltetésszertien haszndini, azt rendszeresen
karbantartani, a szokdsos ¢s rendeltetésszerli haszndlattal felmerills javitasi
munkélatokat pedig sajat koltségén elvégezni, valamint kételes a Létesitmények azok
atvételkori allapotnak megfeleld szinten tartdsardl gondoskodni, s ennek megfizetését
Megrendel6td]l jelen az ilizemeltetés megsziinésekor semmilyen jogcimen nem
kovetelheti.

A Villalkozé a Létesftményen feltjitasi, dtalakitdsi munkalatokat kizardlag
Megrendeld elézetes irasbeli hozzajarulasaval végezhet, A Megrendel$ kijelenti, hogy
a Létesitményre teljeskorii vagyonvédelmi biztositast két.

Gordiilé Beruhazasi Terv / Fejlesztési Terv
5.25.9.1. Go6rdild Beruhédzasi Tery

5.259.1.1, A Vallalkozd koteles minden év szeptember 30. napjaig, a bérbe
és / vagy hasznalataba vett Létesitményekre, eszkdzokre, a kdvetkezd év tételes,
illetve a mésodik és harmadik év koncepciondlis rekonstrukcids, felfjitasi,
eszkozpotlasi (ideértve a rovid élettartami eszkdzok cseréjét is) — tovabbiakban
beruhazdsok — iitemtervét, és ehhez kapcsolododan, a tervezett beruhazasok
finanszirozdsi igényét — tovabbiakban egylittesen Gordiilé Beruhdzasi Terv —
elkésziteni ¢és arrél a Megrendeldt irasban tédjékoztatni, A Megrendeld koteles a
Gordiilé Beruhdzasi Tervet a targyévet megeléz0 év oktdber 31. irasban
véleményezni.

5.25.9.1.2 Felek megallapodnak abban, hogy a Gordiild Beruhdzasi Terv
elfogaddsa érdekében egyiittmiikddnek, és egyeztetések tjan rendezik a vitds
kérdéseket. A Megrendeld irdsbeli nyilatkozata alapjan, a Gérdiilé Beruhazasi
Terv elfogadottnak tekintendd,

5.259.1.3. A Villalkozd részére jelen szerzdésben, valamint az
izemeltetési feltételek keretében hasznélatba adott vagyontargyakon a Gordiilé
Beruhdzési Terv alapjan elvégzett beruhdzdsok a haszndlatba adott
vagyontargyak tulajdonjogét nem érintik (beépitéssel, raépitéssel kdzos tulajdon
nem keletkezik).
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5.25.9.1.4. Ha a Villalkozé a Gordiilé Beruhazasi Terv alapjan értéket
noveld beruhdzast hajt végre a Létesitményekben, vagy a Létesitményeken,
akkor az lizemletetés idStartama alatt, illetve megsziinése utan azok értékét és a
Létesitményekben tortént értékndveld hatds megtéritését a Megrendel6td]l a
Véllalkozd semmilyen jogcimen nem kovetelheti,

A Villalkozé az ltala a Létesitményekben a Gordiilé Beruhdzasi Terv alapjan
eszk6zolt beruhdzasokat a Megrendelével szemben nem szamithatjia be, de
jogosult azokat visszabontani, elszéllitani, az eredeti dllapot helyredllitisa
mellett, amennyiben az a rendeltetésszerti hasznélatot nem befolyasolja.

52592, Fejlesztési Terv

5.25.9.2.1. Felek megéllapodnak abban, hogy a Véllalkozé a Gordiils
Beruhazasi Terv benytijtasaval egyidejiileg, Fejlesztési Tervként javaslatot tehet
az, lizemeltetési feladat ellatasahoz illeszkedd olyan 0j beruhdzasok, fejlesztések
megvaldsitasdra is, amelyek az dltala ellatott iizemeltetési feladat magasabb
szinvonalu, vagy szélesebb koril ellatasat szolgalja.

5259.22. A Vallalkozé altal benyujtott Fejlesztési Terv javaslat jellegi,
amelyet a Megrendeld nem koteles elfogadni. A Megrendels irasbeli
nyilatkozata alapjan, a Fejlesztési Terv elfogadottnak tekintendé. Amennyiben a
Megrendeld a Fejlesztési Tervben foglaltakkal egyetért, az abban foglaltak
részben vagy egészben t6rténd megvaldsitisara, a rendelkezésre 4lld
koltségvetési forrasok, illetve a Vallalkozd sajat forrdsainak filggvényében
keriilhet sor. A Fejlesztési Terv alapjan — a Véllalkoz6 sajat forrdsaibol
megvaldsulé beruhdzasok — jogszabély eltérd rendelkezése, vagy Felek eltérd
megallapodasanak hidnydban — a Villalkozé tulajdonaba keriilnek.

5.25.9.3. Felek megéllapodnak abban, hogy az elfogadott Gordiillé Beruhdzasi
Tervben ¢s/vagy Fejlesztési Tervben szerepld beruhdzasok lebonyolitdsa soran a Felek
egylittmikodésre kotelezettek,

5.25.94. Felek megdllapodnak abban, hogy amennyiben a Vallalkozé, a
Megrendeld altal elfogadott Gordiilé Beruhdzédsi Tervben, vagy Fejlesztési Tervben
foglaitak megvaldsitdsa érdekében, hitelt kivan felvenni, ahhoz a Megrendeld
dontéshozo testiiletének elézetes, irdsbeli hozzdjaruldsa sziikséges. A Megrendeld
hozzajarulasdnak tartalmaznia kell a tervezett hitel 6sszegére, annak visszafizetési
forrasaira, kamataira és jarulékaira, valamint a biztositékokra vonatkozo
keretfeltételeket is.

5.25.9.5. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben gazdasagilag indokolt,
és a jogszabalyok lehetdséget adnak rd, a haszndlatba vett vagyon bovitése,
tovabbfejlesztése, és/vagy a feladat-cllatds mindségének javitdsa érdekében a
Vallalkozo éallamhaztartasi és/vagy EU forrasok biztositasa c¢éljabol palyazatot
nytjthat be és nyertes palyazat esetén, a beruhdzést sajat nevében elvégezheti. Az
ilyen palyazat benytjtasdhoz a Megrendelé dontéshozo testiiletének elbzetes, irasbeli
hozzjarulasa szitkséges. A Megrendel6 hozzajaruldsdnak tartalmaznia kell a tervezett
beruhédzas céljéra, az igényelt tAmogatas nynjtojara, 6sszegére, az 6nerdre, a beruhazis
elszdmoldsara, valamint a tamogatds felhaszndldsdval kapcsolatos biztositékokra
vonatkozé keretfeltételeket is.
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5.25.9.6. Felek megallapodnak abban, hogy az tizemletetési hataridé lejartakor, a
Villalkozo sajat tulajdondt képezd, a feladat elldtisahoz sziikséges vagyontdrgyak
tulajdonjoganak a Megrendel6 részére torténé atruhdzdsanal az alabbiak szerint jarnak
el:

Amennyiben a Villalkozd, a tulajdondban 1évé, a feladat ellatdsdhoz sziikséges
vagyontargyak beszerzését, létesitését a Megrendel$ 4ltal jévahagyott Fejlesztési Terv
alapjan, illetve a jelen szerz6dés 5.25.9.5. pontjdban meghatarozott tdmogatasbol
finanszirozta, az adott vagyontargyakat a Megrendel$ kételes a Felek megallapodasa
szerinti értéken, de legfeljebb az elszamolas idépontjdban kimutatott kdnyvszerinti
nettdérteken a Megrendeld tulajdonédba adni.

5259.17. Felek megéallapodnak abban, hogy a jelen szerz6dés 5.25.9.6. pontban
foglaltaktol eltérd esetekben, amennyiben a Megrendeld a vagyontargyakra igényt tart,
a Megrendelore atruhdzandé vagyontirgyak vételarat — Felek altal kozdsen felkért —
kiilso, figgetlen szakértd &ltal megéllapitott forgalmi érték alapul vételével allapitjak
meg. A fliggetlen szakérté igénybevételének koltségeit Felek egyenld ardnyban
viselik.

5.25.10. Karbantartas

A Villalkozo koteles elvégezni valamennyi, éltala hasznalatra/iizemeltetésre atvett,
valamint a feladathoz igénybevett, sajat tulajdonat képezd vagyontargy/létesitmény
karbantartasat. A Villalkozé karbantartasi kotelezettségének szakvallalattol elvarhaté
gondossdggal koteles eleget tenni, A karbantartds koltségei Vallalkoz6t terhelik.

Ha a Villalkozé a karbantartds keretében értéket ndveld beruhdzast hajt végre a
Létesitményekben, vagy a Létesitményeken, akkor az iizemeltetés id6tartama alatt,
illetve megsziinése utdn azok értékét és a Létesitményekben tdrtént értéknéveld hatas
megtéritését a Megrendel6tdl a Vallalkozé semmilyen jogeimen nem kdvetelheti.

5.25.11. A Villalkozé pénziigyi, gazdasdgi, miszaki és szakmai tevékenységének,
koltség-hatékony gazdalkoddsdnak ellendrizhetdségét, atlathatosagat  biztositd
elbirdsok

5.25.11.1. A Vallalkozd koteles minden targyévet megel6zé év oktdber 31,
napjaig a kovetkezd évre vonatkozd, részletes és az azt kivetd két év koncepcionalis
lizleti tervét (Gordiild Uzleti Terv) elkésziteni és a Megrendeld részére elfogadasra
benyijtani. A Gérdiilé Uzleti Tervben elkiilénitetten kell bemutatni a kovetkez6 évre
tervezett, a szolgdltatds ellatasdhoz kapcesolodéd bevételeket, kdzvetlen koltségeket és
raforditdsokat, illetve a vallalkozasi tevékenységhez kapcsolodd bevételeket,
kozvetlen koltségeket és raforditasokat, valamint a mikddtetés altalanos koliségeit és
raforditasait. A Goérdiilé Uzleti Terv alatdmasztaséra, a targyév részletes tervadatai
mellett, fel kell tiintetetni a targyévet megel6z6 év tervadatait és a hozza kapcsolddo,
egy-hdromnegyedév tényadatait, a varhaté éves tényadatokat, kimunkalva terv-tény
eltérések okait is.

Amennyiben a Megrendelé a Gordiilé Uzleti Tervben foglaltakkal nem ért egyet,

Felek kotelesek legkésdbb a targyévet megel6z6 év november 30. napjaig a szitkséges
egyeztetéscket lefolytatni,
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Amennyiben az egyeztetések nem vezetnek eredményre, Felek kotelesek mindkét fé
altal elfogadott, killsd, fiiggetlen szakértd kozremiikidését igénybe venni a vitds
kérdések eldontéséhez, A fuggetlen szakérté véleménye Felekre nézve kotelezd
érvényii. A fiiggetlen szakértd dijazasdnak koltségeit felek egyenld aranyban viselik.

5.25.11.2. A Viéllalkozo minden targyévet kévetd év majus 31, napjaig, kételes az
eléz6 évi gazdalkodasardl részletes beszamoldt késziteni, amely a szamviteli
térvényben eldfrtak mellett, elkiilonitetten tartalmazza a tdrgyévben realizalt, a feladat
ellatasahoz, illetve a vallalkozasi tevékenységhez kapcsolodé bevételeket, kézvetlen
koltségeket ¢és raforditdsokat, a mikddtetés altalanos koltségeit és raforditasait, és az
egyes tevékenységek eredményét. A tényadatok alapjan a Vallalkozd koteles
bemutatni a tervtdl valo eltéréseket és azok okait,

5.25.11.3. A Villalkozo koteles gazdalkodasat Ggy megszervezni, hogy a feladat-
ellatds folyamatosan, maradéktalanul biztositott és finanszirozhaté legyen.

525.11.4. A Villalkozd koteles gondoskodni arrdl, hogy az iizemeltetés
id6tartama alatt, a mérlegében kimutatott sajat téke értéke egyetlen évben se
cstkkenjen a jegyzett tOke értéke ala.

5.25.11.5. A Villalkozd koteles a Megrendeld kérésére, az altala végzett
szolgéltatassal és a gazdalkodasaval kapcsolatos informacidkat, adatokat, a szamviteli
¢és egyéb analitikus nyilvantartisaival egyezd tartalommal a Megrendeldnek irdsban
megadni. A szerzédés shlyos megszegésének mindsiil, ha a Vallalkozd bizonyitottan
valdtlan adatokat szolgaltat a Megrendelonek, vagy az adatszolgdltatdsi
kotelezettségének irdsbeli felszdlitasban kézolt indokolt pothataridében sem tesz
eleget.

5.25.11.6. A Villalkozé koételes biztositani a Megrendeld részére, hogy a
Megrendelé kozvetleniil, vagy arra kijel6lt, szakmailag felkésziilt megbizottja
eliendrizhesse a Vallalkozé adatszolgéltatasdnak hitelességét ¢és a kotelezettségei
teljesitését. A Vallalkozd koteles kdzremiikddni abban, hogy a Megrendeld, vagy
megbizottja az ellen6rzés feladatait elvégezhesse, és ahhoz minden dokumentumot
rendelkezésre bocsit.

A Megrendel6, vagy megbizottja koteles az ellen6rzés megallapitdsait targyszertien, a
valésdgnak megfeleléen ellenérzési jelentésbe foglalni és a jelentéstervezetet,
valamint a végleges jelentést a Vallalkozé vezetGjének, vagy megbizottjanak
megktildeni,

A Villalkozd jogosult az ellenérzés megallapitdsait megismerni, a jelentéstervezetre a
helyszinen vagy ifrdsban 8 napon beliil észrevételt tenni, és koteles az ellenbrzés
megallapitdsai, javaslatai alapjan tett intézkedéseir6l a Megrendel6t {rasban
tajékoztatni.

5.25.12. A Villalkozé koteles az Uszoda és az Elményfiirds iizemeltetése soran
vegyszerfogyasztas mértékét nettdé 1.548.590,- Ft/év értékben biztositani, amely
dsszeg minden évben kizarolag a KSH éltal kozzétett eldézd évi inflacids rataval
noévekedhet.
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5.25.13. A Megrendel jogosult arra, hogy el6zetes értesités utan a Létesitmény
rendeltetésszerli hasznélatat ellendrizze, tovabbé arra is, hogy a koziizemi és egyéb
szolgéltatasi dijak rendszeres befizetését ellendrizze,

5.25.14. A Villalkozé koteles gondoskodni a Létesitmények mikadtetésével,
tzemeltetésével kapesolatos hatosagi elSirasok, vagyon, munka-és tlizvédelmi,
valamint érintésvédelmi, stb, kotelezettségek betartasardl,

5.25.18. A Villalkozé a Létesitményért — barmely okbdl t6rténé eseménnyel
kapcsolatosan — teljes korll anyagi felelésséggel tartozik. A Vidllalkozéd a
Létesitményeket sajét nevében és sajat feleldsségére lizemelteti jelen szerzédésben,
valamint az tizemeltetési feltételekben meghatdrozott feltételek szigort betartasaval.

5.25.16, A Villalkozé a Létesitményeket harmadik személy részére kizardlag a
Megrendel6 eldzetes irdsbeli hozzajaruldsaval jogosult tovabb bérbe adni.

5.25.17. A Villalkozé a jogviszony megsziinésekor koteles Megrendeld 4ltal megjelslt
idépontban, de legkésdbb a jogviszony megsziinését kévetd 15 napon beliil a
Létesitményeket miik6déképes allapotban Megrendeld részére atadni.

5.25.18, A Megrendel6 kijelenti, hogy Vallalkozd részére hozzdjarulast ad ahhoz, hogy
a Létesitményt Vallalkoz6 az illetékességgel rendelkez$ birGsagnal székhelyként,
telephelyként vagy fioktelepként feltiintethesse.

5.25.19. A Vallalkozd nem szerz8désszer(i teljesitése az lizemeltetés sordn

5.25.21.1. Késedelmi kotbér: Amennyiben a Vallalkozd jelen szerzddésben,
valamint az lizemeltetési feltételekben meghatdrozott és rogzitett adatszolgéltatasi,
jelentéstételi vagy egyéb hataridéhdz kotott kotelezettségével késedelembe esne olyan
ok miatt, amelyért felelds, Ugy a késedelem elsé 10 napjdig 50.000,- Ft késedelmi
kotbért, a késedelem 10. és 20. napja kozott 100.000,- Ft késedelmi kotbért és ezt
meghalado késedeimes napok esetén 250.000,- Ft késedeimi kotbért koteles fizetni,

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kistbérre akkor is jogosult, ha kara nem meriilt
fel, és a Megrendelé a kotbérrel nem fedezett Kkérai megtéritésére, ¢és a
szerzodésszegésbdl eredd egyéb jogai érvényesitésére is jogosult.

A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendeld jogosult a kotbért meghaladé
kardnak érvényesitésére, illetve, hogy a késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a
teljesités alol.

A Villalkozé mentesiil a kétbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerzodésszegését kimenti.

5.25.21.2, Meghitisuldsi kotbér: Az elallds (felmondds) esetén a Vallalkozé
10.000.000,- Ft osszegli meghitsuldsi kotbér fizetésére és az ezt meghaladéan a
Megrendel6 1ész€rél felmeriilt kir megtéritésére koteles. A Ptk, 6:186. §-dnak
megfelelden a meghitsulasi kotbér fizetésére akkor kételes a Vallalkozo, ha a szerzédés
teljesitése olyan okb6l valt lehetetlenné, amelyért a Vallalkozo tehetd feleldssé.
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A szerzddés akkor tekintheté meghitisultnak, ha
- aVillalkozo a szerzddés teljesitését jogos/méltanyothatd ok nélkiil megtagadia,
- ateljesités kizarolag a Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilt okbol lehetetleniil el.

A Viallalkoz6 mentesiil a kitbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerzédésszegését kimenti.

5.25.21.3. A kotbér(ek) érvényesitésének modja: A Megrendeld kotbérigény
érvényesitésre vonatkozo egyoldali irdsbeli jognyilatkozatanak - az ok megjeldlésén tdl
- részletesen tartalmaznia kell a kdtbér érvényesitését megalapozoé tényeket, valamint a
kétbérezéssel érintett tevékenységek megjeldlését.

5.25.20, A szerztdés megszlinése az izemeltetési idészak alatt

5.25.22.1. Az lizemeltetés idétartama alatt bekdvetkezé minden olyan
kértilményrdl, amely akadalyozza a teljesitést, a Vallalkozé haladéktalanul koteles
irasban értesitenie a Megrendelét,

5.25.22.2. A Villalkozd 1ényeges kotelezettségeinek — a Véllalkoz6 érdekkodrében
felmeriils — nem szerzddésszerii, vagy nem teljesitése esetén a Megrendeld a szerzodést
egyoldaltt nyilatkozatdval a jovore nézve megszlintetheti vagy a szerzédés
megkotésének idGpontjara visszamend hatallyal felbonthatja, és kévetelheti a neki
okozott kar megtéritését.

5.25.22.3, A Megrendel$ jogosult és egyben kiteles a szerzédést felmondani - ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha:
o a Vallalkozoban kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
¢ a Villalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

5.25.22.4, A Megrendeld a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szerint - a szerzddést6l elalihat, ha:

e feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lnyeges modositisa, amely
esetében a Kbt. 141. § alapjan Uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

» a Villalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a
Véllalkozo szerz6dé  fél személyében érvényesen olyan jogutddlas
kivetkezett be, amely nem felel meg a Kbt, 139, §-ban foglaltaknak; vagy

« az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése
miatt kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Unié Birdsiga az
EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai
Unid jogabdl eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés
tortént, és a birdsdg altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem
semmis.

5.25.22.5. A Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk-ban
foglaltak szerint - att6l elallni, ha a szerz6dés megkotését kdvetben jut tudomadsara,
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hogy a Villalkoz6 tekintetében a kizbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért
ki kellett volna zarni a kizbeszerzési eljarasbol.

5.25.22.6. Azonnali hatélya felmondas:

Azonnali hatalyt felmondasi ok killonésen:

a) a Vallalkozénak felrdhatdé minden olyan szédndékos vagy gondatlan
cselekedet, illetdleg mulasztds, melynek kovetkeztében a Létesitmény
allagadban romlds kovetkezik be. Az dllag romlisinak ok-okozati
osszefiiggésben kell allnia a Vallalkoz6 felrohaté magatartasaval, illetve
mulasztasaval.

b) A Villalkozénak felréhaté minden olyan szandékos vagy gondatlan
cselekedete, illetéleg mulasztdsa, mely az ott dolgozd, illetve a
Létesitményt igénybe vevd személyek életét vagy testi épségét sérti, vagy
veszélyezteti.

¢) Barmelyik szerzdd6 fél részérdl torténé olyan sulyos szerzddésszegés,
mely kovetkeztében a szerzddés teljesitése - barmely fél részér6l
cllehetetlentil.

d) Amennyiben a Véllalkozd az ilizemeltetés idStartama alatt a bérleti dijat
legalébb két alkalommal legalabb 30 napos késedelemmel fizeti meg, vagy
amennyiben olyan okbol, amelyért a Vallalkozd felelss, a koziizemi
szolgaltatd felbontja a kdziizemi szerzddést,

e) Amennyiben a Létesitmény hasznositassdban részt vevd barmely — a
Villalkozéval kozvetlen vagy kozvetett modon jogviszonyban 4116
harmadik fél - szervezet a szerz6dés megkotését kidvetben beallott
kériilmeény folytdn mér nem minésiil a nemzeti vagyonrdl sz6ld 2011, évi
CXCVL. térvény szerinti atlathato szervezetnek.

Az azonnali hatdlyG felmondds azonnali hatdlyt. Az azonnali hatdly( felmondast a
masik féllel személyes kézbesités, vagy tértivevényes ajanlott kiildemény utjan kell
kdzéhi,

5.25.22.7, Kozis megegyezés:

Szerz6do felek megéllapodnak abban, hogy a szerzédést kzés megegyezéssel a j6vére
nézve barmikor megszlintethetik.

5.25.21. Az Uszoda lizemeltetése vonatkozésdban 2018. janudr 1. napjan, a t6bbi
Létesitmény vonatkozasaban a hasznalatba vételi engedély jogerdssé valdsanak napjat
kovetten lépnek hatdlyba a bérleti és tizemeltetési feltételek,

5.25.22, Felek jelen szerzédésben, valamint az {izemeltetési feltételekben nem
szabdlyozott kérdések tekintetében a Kbt és a Ptk., tovabbd a vonatkozd
jogszabélyok, fgy kiilléndsen, de nem kizarélagosan a kozfiird6k létesitésének és
lizemeltetésének kozegészségiigyi feltételeirdl szold 37/1996. (X. 18.) NM rendelet,
valamint a szallashely-szolgaltatasi tevékenység folytatdsanak részletes feltételeirsl és
a szallashely-lizemeltetési engedély kiaddsanak rendjérdl szélé 239/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irdnyadonak.
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6.1.

6.2

6.3

7.1

7.2.

7.3.

6. A kivitelezési munka megkezdése

Az épitési napld megnyitdsa, a munkateriilet atadds-atvétele és a munka megkezdésének
idopontja: a szerz6dés alairasat kovetd 15 napon beliill. Megrendel a munkatertiletet
Vallalkozé részére a szerz6dés teljesitéséhez alkalmas dllapotban kételes atadni,
melynek megtdrténtét Felek jegyz6kdnyvben kotelesek rgziteni.

Megrendeld a munkét a Vallalkozo sziikségtelen zavarasa néikiil barmikor ellendrizheti.
Felek rogzitik, hogy Vallalkozd nem mentesiil a felelésség aldl, ha Megrendeld az
ellenbrzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

A Megrendelonek joga van kivitelezés ellenGrzése érdekében sziikség esetén
megbeszélést kitlizni, amelyen a Viéllalkozd kételes részt venni. A megbeszélés
eredményeir6l emlékeztetdt kell felvenni, melyet Felek képviseldi ellenjegyeznek. Az
emlékeztet6ben meghatdrozottak — amennyiben azok nem ellentétesek jelen szerzGdés
cldirdsaival és a kozbeszerzési eljards alapjan rogzitettekkel és a hatélyos
jogszabalyokkal — kételezbek a Vallalkozé szamara.

7. A beruhdzas atvétele: a teljesités

A Megrendels és a Viéllalkozé a teljesités tekintetében megaliapodnak, hogy a
jelen szerzddésben vallalt munkak:

o miiszaki vonatkozdsban teljesitettnek tekintendék, amikor a Vallalkozd a
munkékat a kdzbeszerzési dokumentumokban meghatarozott és altala vallalt
feltételeknek megfeleléen — mind mennyiségi, mind mindségi értelemben - a Ptk.
6:247. § (3) bekezdése szerint (, Nem tagadhaté meg az dtvétel a mii olyan hibdja
miaft, amely, illetve amelynek kijavitdsa vagy pétldsa nem akaddlyozza a
rendeltetésszerii haszndlatot.”) rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra
alkalmas médon elvégezte, és azt a Megrendeld atvette;

o jogilag az épitési munkak teljesitettnek mindsiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a
Megrendeld hiba és hidnymentesen, a Vallalkozo dltal megajantott hatdridén beliil
atvette, és a Villalkozé a jogszabdlyokban és jelen szerzOdésben eléirt valamennyi
sziikséges dokumentumokat a Megrendel6 részére dtadott;

¢ pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintend6k, amikor Megrendeld
a végszamlat kifizette.

A Villalkozo teljesitése akkor hibdtlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkékat
hataridére és 1 osztalyd minéségben elvégezte (az esetleges hibdkat kijavitotta),
valamint a kivitelezett létesitmény (mil) rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznélatra
alkalmas, és a Villalkozé valamennyi a jogszabélyokban és jelen szerzbdésben eldirt
sziikséges dokumentumokat a Megrendel6nek atadta.

A Villalkozo6 csak 1 osztaly( minéségii (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a
szerz6désben, a vonatkozd szabvdnyokban és a jogszabdlyban megatlapitott mindségi
kovetelményeknek megfelelnek), az épitéshez csak 10j, a vonatkozd jogszabalyoknak
megteleld anyagokat, szerkezetet és berendezéseket haszndlhat fel, épithet be I osztalya
mindségben, a gydrtmanytechnologiai, alkalmazastechnolégiai utasitdsok szigor
betartasaval, Sériilt feliletii (térott), vagy forméjaban torzult anyag (ké, fém, tiveg, stb.)
nem hasznalhat6 fel. Megrendelé kifogdsa esetén — illetve, amennyiben az anyagok,
gyartméanyok hibaja az eldirt tlréshatirokon til van — Vallalkozénak a kifogas targyat
képezé anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat kdltsége terhére ki kell cserélnie. Az
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7,

7.8.

7.9.

7.10.

ilyen jellegli csere nem modosithatja a szerzédés szerinti dtaddsi hatdridét és a
vallalkozoi dijat.

A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melynek
célja annak ellendrzése, hogy a Vallalkozé a szerz8dés targya szerinti épitési
tevékenységet a szerzodésben és jogszabdlyban elbirtak alapjan, a kivitelezési
tervdokumentaciéban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalGsitotta-e, és a
teljesités megfelel-e az eléirt miszaki és a szerzddésben vallalt egyéb
kovetelményeknek és jellemzbknek, valamint jogszabalyi eldirdasoknak,

A Megrendel6 és milszaki ellenér koteles a Vallalkozé 4ltal megjelslt idépontra kitlizott
dtadas-atvételi eljards soran megvizsgélni az elkésziilt kivitelezési tevékenységet, és a
jelen szerzédésben foglaltak teljesiilését,

Az dtadas-atvételi eljarasrél, valamint az ott felfedezett hibakrdl a felek jegyzékonyvet
vesznek fel, melybdl 3 példany késziil. A jegyz6konyv két példanya a Megrendel6t és
egy példany a Viallalkoz6t illeti meg.

A jegyztkonyvben rdgzitett hibakat a Véllalkozo kiteles az ott meghatarozott hataridén
beliil maradéktalanul kijavitani. A felek a miszaki atadas-atvételi eljards sordn a
191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben foglaltak szerint jegyz6koényvben rogzitik az
atadds-dtvételndél észlelt hibakat és kijavitasuk hataridejét, amely maximum 15 nap
lechet. Ha a hiba kijavitdsdval kapcsolatos munkdk a hataridék hosszabboddséhoz
vezetnének, ugy a Viallalkozé koteles a Megrendelének a késedelemmel kapesolatosan
keletkez6 kardt megtériteni és késedelmi kotbért fizetni a jelen szerzédés 8.7 pontjaban
foglaltak szerint.

Amennyiben a Véllalkozdé a kijavitdsi kotelezettségének a  jegyz8kényvben
meghatarozott hatdridére nem tesz eleget, a Megrendel dénthet, hogy a teljesitést
clfogadja vagy nem. Ha a Megrendel§ a teljesitést elfogadja, gy a hibas teljesitéssel
érintett rész vonatkozasdban ardnyos dijcskkentésre jogosult, Amennyiben a
Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, Gigy jogosult a hibdkat a Vallalkozd kéltségére
maga kijavitani vagy massal kijavittatni.

A felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezetinek, ha a Vallalkozo
teljesitése hiba- ¢s hidnymentes (kivéve az olyan jelentékielen hibakat, hianyokat,
amelyek nem akadalyozzék a rendeltetésszer(i haszndlatot, feltéve, hogy és Vallalkoz6
meghatarozott id6pontig kijavitja, pStolja azokat), a jelen szerz8désben foglaltaknak
mindenben megfelel, tovébba a komyezé berendezésekben, felvonuldsi teriileteken,
megkozelitésre igénybe vett kdzutakon a Véllalkozd vagy alvéllalkozéi ltal esetlegesen
okozott kdrok rendezésre vagy kijavitisra keriiltek.

Nem tagadhatd meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek dnmagukban vagy
mds hibdkkal, illetve hidnyossdgokkal 6sszefiiggésben és a kijavitasukkal jaré munkdk
folytan sem akadalyozzédk a szerzédés targyanak rendeltetésszer(i hasznalatat, feltéve,
hogy az egyebekben megfelel a jelen szerzédésben, illetve a hatalyos jogszabalyokban
foglalt feltételeknek. A Véllalkozd ezen hibdkat is kiteles kijavitani az atadéas-atvételkor
késziilt jegyzokonyvben foglalt hatdriddig.

Az elvégzett épitési kivitelezési munkdk miszaki 4tadas-dtvételét, az esetleges hibak,
hidnyok ¢s hidnyossdgok kijavitasat, potlasat kdvetben - a szerzodés teljesitéseként — a
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Villalkoz6 atadja a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalhatoségot igazold felelés
miiszaki vezetsi nyilatkozatot és az épitési-bontasi hulladék tarolaséara, elszallitasara
vonatkozo hulladék-nyilvantart6 lapot, bizonylatokat.

Az 4tadds-atvétel soran a Vallalkozd feladatat képezi az altala beépitett/telepitett
berendezések, eszkézok vonatkozasdban az lizembe helyezés keretében a Megrendeld
altal kijelolt személyek oktatdsa is.

Az atad4s-atvétel soran a Vallalkozd — a fenti dokumentumokon til — a Megrendelonek
dtadja a kivitelezés lebonyolitdsa sordn keletkezett okiratokat, a megvaldsitasi
dokumentaciot és a jotallasi dokumentumokat.

A Villalkozd az 4tadas-atvételi eljaras keretében koteles tovabba dtadni a
Megrendeldnek 2-2 (két-két) magyar nyelvili példanyban, az alabbi dokumentumokat:
o karbantartdsi és kezelési utasitds; mérési  jegyz6konyvek, vizsgalati
jegyzOkonyvek, megfelelGségi igazoldsok;
e szabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai;
o kivitelez6i (megfeleldségi) nyilatkozat; felelds miiszaki vezet6i nyilatkozat;
e a jotallasi tevékenységet végzd szervezetek listaja (cég neve, cime,
telefonszadma),
e az lzemeltetési, karbantartdsi munkak elvégzésére Uzemeltetési, haszndlati
elbirasok €s feltételek konyvei.

Felek megallapodnak, hogy az dtadas-atvételi eljards sikeres lezardsanak feltétele a
dokumentdcié hidnytalan ataddsa; annak rendelkezésre bocsatasdig a Megrendeld
jogosult az atvételt megtagadni.

7.11. A sikeres 4tadas-Atvételi ecljarast kovet6en 15 napon belil a Megrendeld
teljesitésigazolast allit ki. Az atadas-atvételi jegyzdkonyv tartalmazza killondsen az
atad4s-dtvételre vonatkozoé kifejezett nyilatkozatokat, a Megrendelének az atadas-atvétel
sordn atadott dokumenticié felsoroldsat, az érvényesiteni kivant igényeket, és
mellékletként az Atvételt nem akadalyozd hibakrdl és més hidnyossagokrodl, valamint
azok javitasi hataridejérl késziilt jegyz6konyvet.

7.12. A felek kotelesek az atadas-atvételtél szamitott egy éven beltl a fentiekben
meghatdrozott szabalyok betartdsaval utod-feliilvizsgalati eljarést lefolytatni.

8. A Villalkoz6 nem szerzédésszer(i teljesitése, teljesitési biztositék, kithér, a
szerzGdés megsziinése

8.1. A szerzddés iddtartama alatt bekdvetkez6 minden olyan korillményrél, amely
akadalyozza a szerzédés, vagy annak a hatdridében torténd teljesitést, a Villalkozé
haladéktalanul kételes irdsban értesitenie Megrendel6t, megjeldlve a késedelem okat és
varhaté id6tartamat.

8.2. A Vallalkozé lényeges kitelezettségeinek — felréhaté — nem szerzdésszerl, vagy nem
teljesitése esetén Megrendeld a szerzddést egyoldalt nyilatkozatival a jovOre nézve
megsziintetheti vagy a szerz6dés megkdtésének id6pontjara visszamend hatallyal
felbonthatja, és kévetelheti a neki okozott kir megtéritését.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7.

A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha szitkséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarsl
gondoskodni tudjon -, ha:

° a Villalkozéban kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
Jjogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

° a Villalkozéd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
Jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel,

A Megrendelé a szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzOdéstdl elallhat, ha:
e feltétlenii] sziikséges a szerz8dés olyan lényeges moédositisa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan 0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
¢ a Villalkozé nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdasdt, vagy a
Vallalkozd szerzodé fél személyében érvényesen olyan jogutddlds kovetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139, §-ban foglaltaknak; vagy
o az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Birosdga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag Altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A Megrendeld koteles a szerzidést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél
eldllni, ha a szerzédés megkdtését kovetben jut tudomdasara, hogy a Vallalkozé
tekintetében a kdzbeszerzési eljards sordn kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kézbeszerzési eljardsbol.

Villalkozo kételes a Megrendeldt minden olyan kériilményrél haladéktalanul értesiteni,
amely a teljesités eredményességét vagy kell6 idére valo elvégzését veszélyezteti vagy
gatolja, Az értesités elmulasztasabol eredd karért Vallalkozo felelds.

Késedelmi kithér: A Véllalkozé a Ptk. 6:186. §-dnak megfeleléen késedelem esetére
minden késedelmes naptéri nap utdn, a késedelembe esés idépontjatol a tényleges
teljesités napjaig késedelmi kotbért kiteles fizetni, mely a teljesités iddpontjaban kiilén
bejelentés nélklil esedékes. A késedelmi kétbér alapja a szerzddés szerinti altalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott véllalkozasi dij. A késedelmi kistbér mértéke 0,1 %. A
késedelmi kotbér maximélis mértéke: harminc napra szémitott tétel, vagyis a
Megrendeld a késedelmi kétbér 6sszegét maximum 30 nap késedelemig érvényesiti.

A 30 napot meghaladé késedelem esetén - a késedelembél eredd és a késedelemmel
okozott karok megtéritésére vonatkozd megrendeldi igényeket nem érintve -
Megrendeld fenntartja a szerzédés azonnali hatdly( felmonddsanak jogét, mivel a 30
napot meghaladé késedelmet a felek siilyos szerz6désszegésnek tekintik. Amennyiben a
késedelmes teljesitéssel érintett napok szdma eléri a harmincat, ugy a 31, késedelemmel
érintett naptél kezdddden nyertes ajanlattevével szemben ajanlatkérd meghiusuldsi
kotbért (is) kovetelhet a szerz6déstsl vald elallds joganak gyakorldsa mellett.
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8.8.

8.9.

8.10.

Késedelembe esik a nyertes ajanlattevd, ha a vallalkozdsi szerzédésben el6irt
hat4riddben olyan ok miatt nem teljesit, amelyért felelés. A kotbérterhes hatarid6
megnyilik t8bbek kizétt, ha a Vallalkozé a véghataridére a munkat nem adja 4t hiba €s
hidgnymentesen, vagy a Megrendeld felé a szerzédésben rdgzitett médon nem jelenti le
(nem kezdeményezi a miiszaki atadds — atvételi eljarast), vagy a munkék elkésziiltét
lejelenti (kezdeményezi a miszaki dtadas — atvételi eljarast), de azok olyan hibékat,
hidnyossagokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalatot
akadalyozzdak.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kétbérre akkor is jogosult, ha kéra nem meriilt
fel, és a Megrendelé a kotbérrel nem fedezett kdrai megtéritésére, ¢s a
szerzbdésszegésbil eredd egyéb jogai érvényesitésére is jogosult.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendeld jogosult a kétbért meghalado kdrdnak
érvényesitésére, illetve, hogy a késedelmi kitbér megfizetése nem mentesiti a teljesités
alol.

A Villalkozé mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség alol, ha szerzdésszegését kimenti.

Meghitsuldsi kithér: Az elallis (felmondds) esetén a Vallalkozo az Afa nélkiil
szamitott vallalkozoi dij 10%-nak megfeleld 8sszegil meghidsulasi kétbér, és az ezt
meghaladdan kdr megtéritésére koteles. A Ptk. 6:186. §-dnak megfelelden a
meghitsulasi kotbér fizetésére akkor koteles a Vallalkoz6, ha a szerzédés teljesitése
olyan okbdl vélt lehetetlenné, amelyért a Vallalkoz6 tehetd felel8ssé.

A szerz6dés akkor tekinthetd meghitsultnak, ha
- a Vallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkiill megtagadija,
- ateljesités kizardlag a Véllalkozé érdekkdrében felmeriilt okbél lehetetleniil el,
- 30 napot meghaladé késedelem esetén Megrendeld €l az azonnali hatalyd
felmondas jogaval.

A Viallalkozo mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség alol, ha szerzodésszegését kimenti,

A kétbér(ek) érvényesitésének modja: A Megrendeld kotbérigény érvényesitésre
vonatkoz6 egyoldali irdsbeli jognyilatkozatanak - az ok megjelolésén til - részletesen
tartalmaznia kell a kétbér érvényesitését megalapozd tényeket, valamint a kotbérezéssel
érintett tevékenységek megjelolését. A Megrendeld az érvényesithetd kotbért jogosult a
fizetendd ellenértékbol visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazoldsit
a kotbér megfizetéséig megtagadni.

Teljesitési biztositék: A Vallalkozd a szerzédésszerii teljesitésének elmaradéasaval
kapcsolatos igények biztositékaként a szerz6dés szerinti, tartalékkeret €s 4ltalanos
forgalmi adé nélkiil szdmitott ellenszolgaltatds 5%-anak megfelelé mértéki teljesitési
biztositékot koteles rendelkezésre bocsatani. A felek rogzitik, hogy ekként a teljesitési
biztositék barmely szerzédésszegésb6l (hibas teljesités, nemteljesités vagy késedelem)
eredd barmely Megrendelsi igény fedezetéiil szolgél, s a Megrendel 4ltal igénybe vett
biztositéki Gsszeg a Megrendeld 4ltal érvényesiteni kivant igény helyébe 1ép, jogvita
esetén annak legalabb lezdrasig a Megrendel6t illeti. A teljesitési biztositék - a
Vallalkozd vélasztdsa szerint - a Kbt 134, § (6) bekezdésének a) pontja szerinti
formaban biztosithatd, amelyet legkés6bb a szerzédéskdtés idépontjaban (a szerz6dés
hatalybalépéséig) kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A teljesitési biztositék
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8.11.

8.12.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

rendelkezésre bocsatdsa a szerz6dés hatdlybalépésének feltétele. A teljesitési
biztositéknak a teljesitési hataridd utolsé napjat kovetd 30. napig érvényesnek és
lehivhatonak kell lennie, illetéleg rendelkezésre kell allnia, Késedelem esetén a
Viallalkozd kételes a biztositék hatalyat a Megrendeld altal meghatrozott megfeleld
hataridére meghosszabbitani. Amennyiben ennck a biztositék lejaratat 5. (6todik)
nappal megel6z6en a Vallalkozo nem tesz eleget, a Megrendel6 jogosult a biztositék
érvényesitésére (amennyiben az nem készpénz formdjaban letett dvadék), és az igy
kézhez vett Gsszeget dvadéki biztositékként kezelni,

Felek megallapodnak abban, hogy Megrendel6 jogosult az esedékessé valt, elismert
kotbért a még ki nem egyenlitett szamla ellenértékébdl levonni, amennyiben a Kbt, 135.
§ (6) bekezdésében rogzitett feltételek fennallnak.

Lehetetleniilés

e Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért a felek nem feleldsek, a
szerzbdés megsziinik, A teljesités lehetetlenné valasardl tudomdést szerzd fél
haladéktalanul kételes err6l a masik felet értesiteni.

e Ha a teljesités olyan okbol valt lehetetlenné, amely a Vallalkozé érdekkorébe
tartozik, a szerz6dés megszlinik, a Megrendelé pedig a teljesités elmaradasa miatt
kartéritést kovetelhet.

¢ Ha a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a Megrendeld érdekkdrébe
tartozik, a szerzodés megsziinik, a Vadllalkozé pedig kovetelheti igazolt
koltségeinek a megtéritését,

e A jelen szerzddésben foglalt egyéb kotelezettségek megszegése esetén a
szerzOdésszegd fél koteles a masik fél ebbdl szdrmazd karat megtériteni.

9, A szerzd6dés teljesitése alatti kdresemény

A Villalkozd a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-
a alapjan — legkésObb a szerz6déskotés idopontjara — All Risk tipust — teljeskdért,
kizarasok nélkiili felel8sségbiztositast koteles kotni, vagy a meglévé feleldsség
biztositasat jelen beruhdzdsra is kiterjeszteni. Az eldirt biztositas értéke: legalabb 500
millié Ft/ év és 100 millié Ft/ kdresemény, melynek le kell fednie a szerzddés teljes
id6tartamat.

A Villalkoz6 az altala megkotott biztositast mindaddig koteles fenntartani, amig a
beruhazas kivitelezése miatt az dtadas — atvétel megtoriéntéig akar egyetlen személy is
all a Vallalkoz6 alkalmazasaban. A Megrendel$ felszolitasara, a Vallalkozé koteles
bemutatni a bizfositasi dij rendszeres fizetésének elismervényeit.

Abban az esetben, ha a Villalkozd Ggy mulasztja el betartani jelen szerzédésnek
megfeleléen a biztositasi dijak rendszeres fizetésével a szerzddés fenntartdsat, valamint
a kotvényekben rogzitett feltételek betartdsét, hogy a Megrendel6t errdl nem értesiti,
akkor kételes Megrendelé — biztositd altal meg nem téritett — karat teljes egészében
megtériteni.

A biztositas a jelen szerzddés melléklete. A biztositas koltségét Véllalkozo viseli, annak
megtéritésére Megrendel6 nem kételes.
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9.5.

10.1.

10.3.

11.1.

Amennyiben barmilyen kdresemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az anyagok
széllitisa sordn, 0gy a Vallalkoz6 a kéreseményt, illetve annak kérlilményeit
haladéktalanul rdvid 1ton, és 24 6ran beliil {rdsban kiteles jelezni a Megrendelének,
Amennyiben a kar a Véllalkozd, vagy a Vallalkozé érdekkérébe tartozo
személy/alvallalkozé/kozremikddo személy magatartisara vezethetd vissza, ugy a
Villalkozé kiilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott
kdrt teljes kértien megtériteni, dsszhangban a jelen szerz6désben foglaltakkal.

10, Vis Maior

Sem a Megrendeld, sem a Vallalkozd nem tekinthetdk Ggy, hogy késedelembe estek
vagy Ugy, hogy szerzdésszegést kovettek el egészen addig, amig kotelességeik
tekintetében vis maior esemény gatolja meg Sket.

Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghaladd kériilményeket kell érteni,

beleértve, de nem kizarélagosan, az alabbiakat:

- akdr megiizent, akdr meg nem lizent habort és ellenségeskedés, megszallas, idegen
ellenség akcidi, mozgdsitas, rekvirdlds vagy embargé

- nukiedris (izemanyagbol, vagy a nukledris anyag lebomlasabol keletkezd nukledris
hulladékbdl szérmazé ionizdlé sugdrzds vagy radioaktiv szennyezddés, vagy
radioaktiv  mdérgezé robbands, vagy egyéb veszélyes tulajdonsiag a
robbandsveszélyes nuklearis iizemekben vagy azok nuklearis részlegeiben,

- lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorlé hatalomatvétel, polgarhabor,
zendiilés, tiintetés vagy rendzavards, kivéve, ha az kizardlag a Vallalkozo
alkalmazottaira terjed ki,

- természeti kataszirofa.

. Ha barmelyik fél Ggy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a

kotelezettségeinek végrehajtasdban, azonnal kételes irdsban (elsésorban faxon)
ériesiteni a masik felet, s kozolni vele az esemény koriilményeit, okat és feltehetéen
varhatd idoétartamat. Ebben az esetben a teljesitési hataridé meghosszabbodik a vis
maior idotartamdval, melyrdl a felek elzetesen egyeztetnek.

Ha vis maior kértilmény bekévetkezett, mindkét fél, de killdndsen a Vallalkozé kételes
torekedni a szerz6désbol eredd kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére, amennyire
az ésszerlien elképzelhetd.

11. Szavatessag, jotallas

A Villalkozd felelésségére, a beépitett anyagok, valamint nytjtott szolgaltatasok
vonatkozdséban a Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett
munkak kotelezé alkalmassdgi idejét meghatdrozo, a szerz6dés teljesitésekor hatdlyos
jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vallalkozé az atadott munkarészekre a
lakasépitéssel kapcesolatos kotelezd jotallasrol szold 181/2003. (X1 5.) Korm. rendelet
1. § (3) bekezdése alapjén a 3. § szerinti jotallast vallalja, a 4. § szerinti jotallasi jegy
kibocsdtasaval. A Vallalkozé ennek korében szavatol az altala felhasznalt anyagok
anyagi és gyartasi hibatol valé mentességéért, valamint azért, hogy a véllalt munkét a
Megrendeld altal atadott miiszaki kovetelményeknek, dokumentumoknak, valamint a
vonatkoz6 magyar szabvdnyoknak megfelelden, kifogastalan minéségben s
kifogastalan mindségit anyagok felhasznaldsaval végzi el.
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11.2.

11.3,

11.4.

11.5.

11.6.

A Vallalkozot a jelen szerzddés keretében a sikeres miiszaki dtadas-atvételtdl szamitott
60 hénap jotallasi (garancialis) kotelezettség terheli. A jotallas kezdé idépontja a sikeres
miiszaki dtadds-atvételi eljarast kdvetd elsé munkanap. Amennyiben a szerzddés targyat
képezé munka vagy ennck egy része a jotallasi idd alatt Vallalkozd jotéllasi
kotelezettsége nem teljesitése miatt a rendeltetésszeri és biztonsigos hasznalatra nem
alkalmas, dgy az elézdekben meghatdrozott jotallasi idd a rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznélatra alkalmatlansdg idétartamaval meghosszabbodik.

A szavatossagi €s jotallasi felelésség keretében a Villatkozd koteles a feltart, és a
Megrendeld altal kozolt hibdkat sajat koltségére kijavitania. Vallalkozé a hiba
kijavitdsat, annak kozlésétdl (tudomasdra jutdsatdl) szamitott 24 6ran belill koteles
megkezdeni, és 30 (harminc) napon-vagy amennyiben a hiba ennél t6bb id6t igényel, és
ezt a miszaki ellendr irdsban meger8siti, a Megrendelé altal a miiszaki ellenér
bevonasaval ésszerlien tlizott megfeleld mashataridén — beliil befejezni.

A felek uto-felillvizsgalati eljarast tartanak a jotallasi/garancialis id6szakban évente. Az
uto-feltilvizsgalati eljarasok sordn az eljarast a Megrendeld késziti el és meghivja arra
a Vallalkoz6t. A meghivoét az eljaras megkezdésének napjat megelézéen 15 nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel6 &ltal ssszedllitott hibajegyzéket is. A
Megrendelé az eljarasrél a meghivottak jelenlétében jegyzOkonyvet vesz fel. A
Jegyzdkonyvben fel kell tintetni résztvevéknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos
nyilatkozatdt és a Vallalkozd altal elismert hibak kijavitdsara, illetve hidnyok pétldsara
véllalt hatarid6t, amely 30 napndl hosszabb nen lehet.

Amennyiben a Vallalkozé a jotéllasi idd alatt nem, vagy nem a jelen szerzédésben
meghatarozott hataridében tesz eleget garancidlis kotelezettségeinek, a Megrendeld
jogosult a jotallas idejére el6irt biztositékbdl lehivni, és a hibdkat ezen Gsszegbdl
megjavita(t)ni, ami nem érinti a Vallalkozé jotallasi kotelezettségét,

Jotallisi biztositék: A Vallalkozé a tartalékkeret és az Afa nélkiil szamitott vallalkozoi
dij 5%-4nak megfelel6, azaz 132.996.103,- Ft 8sszegli, a 60 honapos jotallasi idé + 15,
napig fennallé biztositékot bocsat a Megrendeld rendelkezésére,

A szerzédés hibds teljesitésével kapcsolatos igények biztositékanak rendelkezésre
bocsatdsarol szolo dokumentumot a teljesités idépontjaig, azaz a szerz8désben régzitett
teljesitési hatariddig kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A jotallasi biztositék
rendelkezésre bocsatasa a teljesités igazolasanak feltétele,

A jotallasi biztositék teljesithetd a Vallalkozé valasztdsa szerint dvadékként az elbirt
pénzisszegnek a Megrendeld fizetési szamldjara torténd befizetésével, Afutalasaval,
pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizet6 kezesség
biztositasdval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - készfizetd kezességvallalast
tartalmazo6 — kételezvénnyel,

A biztositék vagy annak meghatdrozott része a Villalkozonak a teljesitésért vagy
részteljesitésért jard ellenértékbol visszatartds Oitjan is biztositasra keriilhet, amelyre az
dvadék szabalyait kell megfelelen alkalmazni,

A Villalkozd az egyik biztositéki formar6l a mésikra attérhet, de a biztositékoknak a

szerzOdésben foglalt  Osszegnek é€s  iddtartamnak  megfeleléen folyamatosan
rendelkezésre kell allnia.
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12.1.

12.2,

2.3,

13.1.

13.2.

A Megrendel6t a szerzddés hibas (eljesitésével kapesolatos igények biztositéka
Osszegébdl véglegesen megilleti mindazon koltség, amely a miiszaki stadéds-atvétel utan,
de méar a hasznalat sordn felmeriilt esetleges hibdk kijavitasara szolgalnak, amennyiben
a Véllalkozo a felmertilt hibdk kijavitasat nem vallalja és a javitisokat a Megrendeld
harmadik féllel elvégezteti.

Amennyiben ilyen hibak nem meriilnek fel, gy a Megrendelé koteles a szerzédés hibas
teljesitésével kapesolatos igények biztositékdt a jotallasi (garancidlis) id6 lejartakor
lefolytatott uto-fellilvizsgélati eljards lezardsanak id6épontjatol szamitott 15 napon beliil
Villalkozd részére felszabaditani.

12. Felmondis, eldllas

A Megrendeld a Ptk.-ban szabalyozottakon tilmenéen az alabbi esetekben is jogosult a
szerzodéstdl azonnali hatallyal elallni vagy azt felmondani:

o a Vallalkoz6 a munkdt a munkateriilet ataddsat kdvets 10 napon beliil nem kezdi el;

o a Villalkozé éltal foglalkoztatott munkavallalék nem rendelkeznek érvényes
munkavéllaléi engedéllyel, munkaszerzidéssel;

e a Villalkozo ellen felszdmolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a Véllalkozé
végelszamolasit hatdrozza el, avagy egyéb olyan koriilmény merdil fel a Vallalkozé
érdekkorében, mely a szerzédés teljesitését meghiusithatja;

o a Villalkozé 4talakul, vagy tulajdonosai §sszetételében, vagyondban olyan jelentds
valtozds kovetkezik be, amely a Megrendeld megitélése szerint a jelen szerz6désben
meghatérozott kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik;

e amennyiben a szerzédés finanszirozasi alapjat képezd Tamogatdsi Szerzbdés
megsziinik vagy olyan mértékben csékken a tdmogatds mértéke, amely a
Megrendeld részérdl nem teszi lehetdvé a szerzédés szerinti teljesitést.

e amennyiben a szerz8dés finanszirozasi alapjat képezé Tamogatasi Szerzidés 2018.
évre vonatkozdéan nem jon létre vagy a Tédmogaté a tdmogatds mértékét olyan
mértékben {téli meg a Megrendeld részére, amely a Megrendeld részérél nem teszi
lehetdvé a szerzodés szerinti teljesitést,

A Megrendelé a jelen szerzddést jogosult tovabba 15 napos felmondasi id6vel, irdsbeli
nyilatkozattal felmondani, ha erre hatésdgi kényszer (az épitbipari kivitelezési
tevékenység hatdsag részérdl torténd ledllitdsa, amely a Vallalkozé érdekkorén beliil
mertil fel) okot ad.

A szerz6dés felmondésa esetén a Villalkozé a mar elvégzett munkajanak megfeleld
vallalkozéi dijra jogosult, Kartéritési igénnyel nem Iéphet fel a Megrendelével szemben,
amennyiben a felmonddsra okot ad6 esemény Villalkozé érdekktrében meriil fel.

13.  Kapcsolattartas

Felek a szerzédés teljesitése soran kételesek egyiittmikddni, egymast a szerzédés
teljesitését befolyasolo koriilményekrdl haladéktalanul tijékoztatni.

Véilalkozé  kotelezettséget vallal arra, hogy a fteljesitést érinté informaciot

haladéktalanul frasban, igazolt médon kozol a Megrendelével, ennek elmulasztasaért
teljes anyagi ¢s nem anyagi felelGsséget vallal.
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

A Felek a szerzédés teljesitésének eldsegitése érdekében kapcesolattartd személyeket
jellnek meg az alabbiak szerint:

Megrendeld kapesolattartéja:

Név: Kosa Janos projekimenedzser

Cim: 4400 Nyiregyhaza, Bocskai u. 37/A.
Telefonszam: +36 70/ 647 56 48

E-mail: kosa@euroraptor.hu

Miiszaki ellenér kapesolattartdja:

Név: Lévay Lasz16 milszaki ellendr
Cim: 1036 Budapest, Galagonya u. 5.
Telefonszam: +36 30/233 58 98

E-mail: levayl001{@gmail.com

Vallalkozé kapcsolattartdja:

Név: Gytrgy Zoltan ligyvezetd

Cim: 6762 Sandorfalva, S6vényhazi u. 1.
Telefonszam: +36 30/929 81 90

E-mail: aquaplus@aquaplus.hu

Felek rogzitik, hogy egymas k6zott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irdsban,
szilkség szerint tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megkiildeni, amely akkor
tekintheté szabalyszerlinek, ha azt a kapcsolattartd személyek részére a 13.3. pontban
meghatarozott, vagy a 13.5., vagy 13.6 pontok szerint killddtt értesitésben bejelentett
elérhetOségre kézbesitették. Az értesités akkor valik joghatdlyossd, amikor azt a cimzett
igazoltan atvette.

Az e-mail értesités akkor valik joghatalyossd, amikor arrdl automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas érkezett,

A tértivevényes ajanlott postai kiilldeményt a kézbesités megkisérlésének napjan
kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta, Ha a kézbesités azért
volt eredménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette 4t (az a feladdhoz ,nem kereste”
jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkezé bizonyitasaig — a postai kézbesités elsé
megkisérlésének napjat kévetd 6tédik munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni.

Felek megallapodnak, hogy a fent megjeldlt kapcsolattarték személyében tortént
valtozasr6l a masik felet haladéktalanul értesitik. A kapcsolattartok személyében
bekdvetkezett valtozas a masik félhez szerzédésszerlien megklildstt értesitéssel 1ép
hatalyba.

14. Titoktartas

Felek a jelen szerzédéssel kapcsolatosan kéleséndsen kijelentik, hogy a teljesités sordn
tudomasukra jutott minden informécidt és adatot bizalmasan kezelnek és megdriznek,
ezeket a masik fél elézetes, irasbeli hozzajaruldsa hianyaban nem hozzék nyilvanossigra
vagy illetéktelen harmadik személy tudomdasdra. Vallalkozd a birtokdba keriilt
informacidkat kizarélag a jelen szerzddésben meghatirozott feladatok teljesitése
érdekében hasznalhatja fel.
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14,2,

14.3.

14.4.

15.1.

15.2.

16.1.

16.2.

Felek rogzitik, hogy a titoktartdsi rendelkezések megszegése esetén Megrendeld
Jogosult a jelen szerzédést azonnali hatdllyal felmondani. Az eldllas nem zérja ki a
titoktartdsi kotelezettség megszegésére irdnyadod egyéb polgari- vagy biintetdjogi
szankcidk alkalmazasat.

Villalkozé vallalja, hogy tizleti titok cimen nem tagadja meg a tajékoztatast a jelen
szerz0dés lényeges tartalmarol. Véllatkozo jelen szerzédés aldirdsaval tudomasul veszi,
hogy nem minGsill lizleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy
nyilvanosségra hozatalat killon térvény kézérdekbdl elrendeli.

Felek tudomdsul veszik, hogy a szerzddés a Kbt, 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kézérdekii adatnak mindsiil,

15, Vitas kérdések rendezése

Villalkozénak ¢és Megrendelének meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
kbzvetlen targyaldsok ttjdn rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely
kozottlik a szerz8dés keretében vagy a szerzédéssel kapesolatosan feimeriilt. Minden, a
szerz6dés megkotése utan felmertild, a szerzGdés teljesitését akadalyozd kérilményrél a
felek kolesdndsen kitelesek egymadst tajékoztatni.

Ha a Felek kozott 30 napon beliil nem vezetnek eredményre a szerz8dés alapjan vagy
ezzel Osszefliggésben keletkezett vita rendezésére irdnyuld kézvetlen targyaldsok, ugy a
jogvita eldontésére — hataskortél fliggden kikdtik a Megrendeld székhelye szerint
illetékes jarasbirésig, illetve torvényszék kizarolagos illetékességét.

16. Egyéb rendelkezések

Jelen szerz6dés modositdsa — a vonatkozd eldirasok, igy kiilonésen a Kbt, 141,§-ban
foglaltak szerint — mindkét fél dltal térténd cégszerli alairassal érvényes.

A szerz6désmodositassal kapesolatos kiltségeket, €s kiaddsokat annak a szerzédé félnek
kell viselnie, akinek az érdekkorében felmeriilt okbdl a szerzédés médositasara sor
keriilt.

A Kbt alapjdn semmis a szerz8dés modositdsa, ha az arra irdnyul, hogy a Véllalkozét
mentesitsék az olyan szerzédésszegés (illetve szerz6désszegésbe esés) és annak
jogktvetkezményei - ide nem értve a felmondés vagy elallds joganak gyakorlasat -
alkalmazasa aldl, amelyért felel8s (illetve felelSs lenne), vagy amely arra irdnyul, hogy a
Megrendelé  étvéllaljon a Véllalkoz6t terheld tobbletmunkakditségeket vagy
indokolatlanul egyéb, a szerzédés alapjan a Véllalkozét terhelé kockazatokat.

A Véllalkozo koteles 3 munkanapon beliil irdsban értesiteni Megrendeldt a szerz8dési
feltételekben megadott barmely adat (név, székhely, bankszdmlaszdm, addszam,
kapcsolattartéja nevének vagy cimének, tovdbba bankszamldja szémanak, stb.)
megvaltozaisardl,

A Villalkozé véllalja, hogy jelen szerz6dés aldirdsdval az addzas rendjérdl sz616 2003.

dvi XCII. térvény 36/A. §-dban foglaltakrol téjékoztatja alvallalkozét a vele kdtendd
szerzodésben.
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16.3

l6.4.

16.5.

Felek tudomdsul veszik, hogy a Villalkozo a kézbeszerzési eljarasban az ajanlatiban,
hidnypotlasaban, valamint a Kbt 72. § szerinti indokoldsdban elkiilonitett modon
elhelyezett, tizleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazd iratok
nyilvanossdgra hozatalat megtilthatta. Az {zleti titkot tartalmazé iratokat dgy kell
elkésziteni, hogy azok az informaciés oOnrendelkezési  jogtdl és  az
informacioszabadsdgrél sz6l6 2011. évi CXIL torvény 27. § (3) bekezdésére
figyelemmel kizarélag olyan informacidkat tartalmazzanak, amelyek nyilvdnossdgra
hozatala az tizleti tevékenység végzése szempontjdbdl ardnytalan sérelmet okozna,
tovabba ne tartalmazzanak a Kbt, 44. § (2)—(3) bekezdés szerinti elemeket.

A Villalkozo kijelenti, hogy e szerzédés mellékletét képezd, az allamhéztartasrdl szold
2011, évi CXCV, torvény 41.§ (6) bekezdésében és 50.§ (1) bekezdés ¢) pontjdban
foglaltakra tekintettel tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrdl szolé 2011. évi
CXCVI. torvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil.

Felek a jelen szerzOdésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk.,
tovabbd a vonatkozdé jogszabélyok, igy kiiléndsen, de nem kizarolagosan az épitési
beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsoldédd tervezdi és mérnoki
szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet rendelkezéseit tekintik irdnyadonak.

A Felek rogzitik, hogy jelen szerzddés valamennyi fél cégszer(i aldirdsanak napjat kovetd
napon lép hatalyba.

A Felek a jelen szerzédésitket, mint akaratukkal megegyez6t sajat kezii cégszerii alairdsukkal
l4tjak el.

A szerz0dés 5 egymassal tartalom és forma szerint mindenben egyezd példanyban késziilt,
amelybdl 3 (harom) példany Megrendelét, 2 (kett6) példany Vallalkozot illet.

Csurgé, 2021, januar ...

Csurgé Varos Onkormanyzata AQUAPLUS Kfft,
Megrendeld Villalkozé
képviseletében képviseletében
Filstos Janos polgarmester Gydrgy Zoltin figyvezetod

Mellékletek:

- Vallalkozé atlathatésagi nyilatkozata

- Teljesitési biztositék

- A Megrendelé kizérdlagos tulajdonat képezd Létesitmények és a rajtuk talalhatd
felépitmények, azok berendezéseivel, eszkézeivel, bitoraival, gépeivel egyiitt

- Uzemeltetési szabalyok és feltételek
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